LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2019

TABELLA «D» - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

FASI DI LAVORAZIONE		GG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
segnalazione cantieri	ZONA DI FRASSINORO	6	SP 324															SP 486											SP 28				SP 32												SP 35	SP 38																													
Fresatura pavimentazione	ZONA DI FRASSINORO	3																SP 486															SP 32	SP 32																																									
Esecuzione di Risagome	ZONA DI FRASSINORO	46	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 324	SP 486	SP 486	SP 484	SP 485	SP 486	SP 486	SP 486	SP 486	SP 486	SP 486	SP 486	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28		SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 32	SP 35	SP 38	SP 41	SP 38																						
chiusura cantiere	ZONA DI FRASSINORO	6															SP 324											SP 486				SP 28													SP 32	SP 35		SP 38																								
segnalazione cantieri	ZONA LAMA-SERRA	8	SP 19				SP 21										SP 20							SP 23													SP 24							SP 28									SP 40		SP 39																		
Fresatura pavimentazione	ZONA LAMA-SERRA	7	SP 19				SP 21	SP 21																SP 23	SP 23	SP 23																			SP 28																												
Esecuzione di Risagome	ZONA LAMA-SERRA	53	SP 19	SP 19	SP 19	SP 19		SP 21	SP 21	SP 21	SP 21	SP 21	SP 21	SP 21	SP 21	SP 21	SP 20	SP 20	SP 20	SP 20	SP 20	SP 20	SP 20		SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 23	SP 24	SP 24	SP 24	SP 24	SP 24	SP 24	SP 24	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 28	SP 40	SP 40	SP 39														
chiusura cantiere	ZONA LAMA-SERRA	8				SP 19										SP 21							SP 20														SP 23						SP 24										SP 28		SP 40	SP 39																
segnalazione cantieri	ZONA MODENA	2																																																N.P.							SP 467																
Fresatura pavimentazione	ZONA MODENA	6																																																N.P.	N.P.						SP 467	SP 467	SP 467	SP 467												
Esecuzione di Risagome	ZONA MODENA	20																																																	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.		SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467	SP 467
chiusura cantiere	ZONA MODENA	2																																																						N.P.																SP 467

risagomature / tappeti

fresature + stesa di conglomerato su tratti fresati

segnaletica stradale di cantiere