



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Amministrativo lavori pubblici

Appalti e amministrativo 1

Telefono 059 209 623 Fax 059 209 928

Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256

Classifica 06-06-02 fasc. 513.2/2013

Modena, 09/02/2021

**Oggetto: I.I.S.S. G. GALILEI DI MIRANDOLA (MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELL' EDIFICIO EST IN VIA 29 MAGGIO IN COMUNE DI MIRANDOLA. SCHEDA RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA - ART.37 C.1 LETT. B) D.LGS. N. 33/2013 E ART.29 C.1 D.LGS. 50/2016**

<b>CIG</b>	<b>76405025B5</b>
<b>Oggetto appalto</b>	<b>I.I.S.S. G. GALILEI DI MIRANDOLA (MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EST IN VIA 29 MAGGIO IN COMUNE DI MIRANDOLA, ATTUALMENTE IN USO ALL'ISTITUTO G. GALILEI PER RIASSEGNAZIONE ALL'ISTITUTO LUOSI.</b>
<b>Tipo procedura</b>	<b>NEGOZIATA</b>
<b>Determinazione a contrarre</b>	<b>N. 282 del 15/11/2018 successivamente rettificata con determinazione n. 183 del 28/11/2018</b>
<b>Determinazione dirigenziale di aggiudicazione</b>	<b>N. 44 DEL 21/03/2019</b>
<b>Aggiudicatario</b>	<b>I.T.I. IMPRESA GENERALE SRL – P.ta IVA 010290500364</b>
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 379.047,68</b>
<b>Perizia di variante</b>	<b>Determinazione n. 256 del 04/12/2019</b>
<b>Importo da liquidare</b>	<b>€ 445.813,24</b>
<b>Importo complessivo somme liquidate</b>	<b>€ 445.813,24</b>
<b>Data liquidazione finale</b>	<b>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1711 DEL 10/12/2020</b>

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

IL DIRIGENTE  
ALESSANDRO MANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)