



## Provincia di Modena

Area Amministrativa

Appalti e Contratti

Grandi Appalti

Telefono 059 209 623 Fax 059 209 928

Via Martiri della Libertà 34 , 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Classifica 11-15-03 fasc. 464/2014

Modena, 20/09/2021

**Oggetto: SP. 27 KM. 15+550 (EX Progr. KM. 15+570). LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E DELL'IMPALCATO DEL DEL PONTE SUL RIO SABURANO IN COMUNE DI MONTESE (CUP G37H18001510001 - CIG 79589751F2). RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE - ART.37 C.1 LETT. B) D.LGS. N. 33/2013 E ART.29 C.1 D.LGS. 50/2016**

<b>CIG</b>	<b>79589751F2</b>
<b>Oggetto appalto</b>	<b>SP 27 Progr. KM 15+550. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL RIO SABURANO IN COMUNE DI MONTESE (MO).</b>
<b>Tipo procedura</b>	<b>NEGOZIATA</b>
<b>Determinazione a contrarre</b>	<b>N. 167 del 02/07/2019</b>
<b>Determinazione dirigenziale di aggiudicazione</b>	<b>N. 198 del 25/07/2019</b>
<b>Aggiudicatario</b>	<b>ZACCARIA COSTRUZIONI SRL – P.ta IVA 02378870360</b>
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 364.519,25</b>
<b>Perizia di variante</b>	<b>Atto dirigenziale n. 236 del 02/12/2019</b>
<b>Importo da liquidare</b>	<b>€ 477.961,56</b>
<b>Importo complessivo somme liquidate</b>	<b>€ 477.961,55</b>
<b>Data liquidazione finale</b>	<b>Certificato di regolare esecuzione prot. n. 3836 del 04/02/2021 - n. 233 del 12/02/2021</b>

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

IL DIRIGENTE  
LUCA ROSSI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)