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COSTRUZIONE AREA DI CANTIERE

RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

RIMOZIONE PROVVISORIA CANCELLO E MAESTA'
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PREDISPOSIZIONI TELECOM

NUOVE AIUOLE SVINCOLO VILLANOVA

NUOVO CORDOLO PORTABARRIERA

NUOVE AIUOLE SVINCOLO PONTE ALTO

ALLARGAMENTO STRADALE SVINCOLO PONTE ALTO

INTERVENTI TELECOM
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NUOVA CORSIA ROTATORIA

NUOVA CORSIA ASSE PRINCIPALE

NUOVO ALLARGAMENTO AUTOBUS

PREDISPOSIZIONI TUBAZIONI CANALE C.B.E.C.

NUOVE BARRIERE ALLARGAMENTO

NUOVA ILLUMINAZIONE

RISANAMENTI STRADALI E COMPLETAMENTI PAVIMENTAZIONI
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RIMOZIONE VECCHIA ILLUMINAZIONE E VECCHIE BARRIERE

SEGNALETICA E NEWJERSEY CENTRALE

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CANTIERE

RIMOZIONE AREA DI CANTIERE NORD (IN CAMPAGNA)

NUOVA AREA DI CANTIERE SVINCOLO PONTE ALTO

F
A

S
E

  
3

CANTIERE E SEGNALETICA TRATTO C
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SMONTAGGIO BARRIERE E ILLUMINAZIONE – LATO NORD

NUOVA ILLUMINAZIONE E NUOVE BARRIERE - LATO NORD

SMONTAGGIO BARRIERA – LATO SUD

NUOVE BARRIERE – LATO SUD

RISANAMENTI STRADALI

NUOVA PAVIMENTAZIONE

SEGNALETICA E RIMOZIONE CANTIERE

FASE  1 FASE  2 FASE  3

SETTIMANE
LAVORAZIONI

75 GIORNI 195 GIORNI 300 GIORNI

Riduzione a solo 2 corsie, una per
ogni senso di marcia - 60 giorni

tempo a 
disposizione

LIMITAZIONI TRANSITO

FASE  1
- restringimenti di corsie
- chiusura percorso pedonale
- 30 km/h
- no senso unico alternato
- mantenimento viabilità esistente

FASE  2
- per soli 60 giorni riduzione a solo 2 corsie, una  
  per ogni senso di marcia
  (con deviazione stradale)

FASE  3
- per l'intera fase il transito sarà ridotto a solo 2 
  corsie, una per ogni senso di marcia

NOTE:

Totale giorni di lavoro: 300 giorni naturali e 
consecutivi, comprensivi dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole, dei giorni di inagibilità 
dell'alveo del fiume e dei giorni di festività e ferie 
generalizzate.

Sarà possibile una sospensione per un massimo 
di giorni 15 per gli interventi sui servizi telefonici.

Penale 1'200,00 €/giorno per ogni giorno di 
ritardo, sia per il termine finale di 300 giorni, che 
per le scadenze intermedie a 70 e 190 giorni.

Oltre i 40 giorni di ritardo dalla scadenza finale e 
dalle scadenze intermedie, la Provincia di 
Modena ha diritto di rescindere il contratto in 
danno, oltre alla riscossione della penale (art.19 
Capitolato Speciale d'Appalto).
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