P.7 dig 	processo verbale di ripresa dei lavori


	data di ripresa dei lavori
	[bookmark: Testo1]>      

	
	

	committente
	[bookmark: Testo2]>      

	opera
	[bookmark: Testo3]>      

	lavori
	[bookmark: Testo4]>      

	codice
	[bookmark: Testo5]>      

	
	

	direttore dei lavori (nome e indirizzo pec)
RUP (nome e indirizzo pec)
ufficio tecnico di riferimento (nome e indirizzo pec)
TU (nome e indirizzo pec)

	> 
>
>
>                

	appaltatore
	>      

	con sede legale in
	>      

	partita I.V.A.
	>      

	codice fiscale 
	>      

	legale rappresentante dell’appaltatore

	>      

	numero del contratto
	[bookmark: Testo7]>      

	data del contratto
	[bookmark: Testo9]>      

	importo del contratto
	[bookmark: Testo10]>      

	
	

	perizie tecnica e/o suppletiva:
	[bookmark: Testo11](Non vi furono perizie tecniche e suppletive. / Oltre al progetto principale fu redatta una perizia tecnica e suppletiva / furono redatte perizie tecniche e suppletive)


	numero delle perizie
	[bookmark: Dropdown7]> 

	la prima perizia
	importo
	[bookmark: Dropdown1]>  €
	data
	[bookmark: Dropdown3] 
	
	[bookmark: Dropdown5]n.  

	[bookmark: Dropdown4]la seconda perizia
	importo
	[bookmark: Dropdown2]>  €
	data
	
	
	[bookmark: Dropdown6]n. 

	
	

	sospensione secondo il verbale del
	[bookmark: Testo19]>      

	
	

	giorni contrattuali
	[bookmark: Testo110]>      

	giorni per proroghe 
	>      

	giorni per termini suppletivi 
	>      

	giorni di sospensione parziale 
	>      

	giorni di sospensione totale 
	>      

	giorni utilizzati
	>      

	giorni a disposizione 
	>      

	nuovo termine utile per l’ultimazione 
	>      

	
	

	eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori
	




[bookmark: _Hlk527032173][bookmark: _GoBack]Il presente verbale viene sottoscritto dall’appaltatore e dal DL contestualmente:
· senza eccezione alcuna;
· con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale / nei termini e con i modi indicati dal capitolato speciale d’appalto, compilando l’apposito modulo (R).

Premesso che con verbale di cui sopra i lavori sopraindicati sono stati sospesi; accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione, il sottoscritto direttore dei lavori ordina all'appaltatore che i lavori stessi siano ripresi oggi.

(Solo per i cantieri relativi a contratti aggiudicati con una procedura il cui bando di gara o lettera d’invito siano successivi al 19 aprile 2016)
Premesso che con verbale di cui sopra i lavori sopraindicati sono stati sospesi; accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione e che ai sensi dell`art. 107, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 il RUP ha disposto la ripresa, il sottoscritto direttore dei lavori ordina all'appaltatore che i lavori stessi siano ripresi oggi.


Atto sottoscritto dal DL e dal rappresentante legale dell’appaltatore con firma digitale visibile. 
(Il relativo file deve essere consegnato al legale rappresentante dell’appaltatore al momento della sottoscrizione)



Informazioni per l’utilizzo:
Il documento digitale deve essere munito della comprova di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.
Il documento va trasmesso via pec ai seguenti destinatari: RUP, ufficio competente.
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