P.5.a dig
processo verbale di sospensione dei lavori o processo verbale di sospensione parziale dei lavori disposta dal DL ai sensi dell’art. 107, 1 comma d.lgs. n. 50/2016
	data di sospensione dei lavori
	> 

	
	

	committente
	> 

	opera
	> 

	lavori
	> 

	codice
	> 

	direttore dei lavori (nome e pec)
	> 

	RUP (nome e pec)
	> 

	ufficio tecnico di riferimento (nome e indirizzo pec)
	> 

	TU (nome e indirizzo pec)
	> 

	
	

	appaltatore
	> 

	con sede legale in
	> 

	partita I.V.A.
	> 

	codice fiscale 
	> 

	legale rappresentante (nome e pec)
	>

	
	

	numero del contratto
	> 

	data del contratto
	> 

	importo del contratto
	> 

	perizie tecnica e/o suppletiva:
	(Non vi furono perizie tecniche e suppletive. / Oltre al progetto principale fu redatta una perizia tecnica e suppletiva / furono redatte perizie tecniche e suppletive)


	numero delle perizie
	>  FORMDROPDOWN 


	la prima perizia
	importo  FORMDROPDOWN 
 €    data  FORMDROPDOWN 
      n.   FORMDROPDOWN 


	la seconda perizia
	importo  FORMDROPDOWN 
 €    data  FORMDROPDOWN 
      n.   FORMDROPDOWN 


	nuovo importo contrattuale
	>  FORMDROPDOWN 
 €

	
	

	termine utile per l’ultimazione (comprensivo anche di eventuali proroghe approvate)


	> 

	secondo il verbale del
	> 

	
	

	giorni contrattuali - 
	> 

	giorni per proroghe 
	> 

	giorni per termini suppletivi 
	> 

	giorni di sospensione totale 
	> 

	giorni di sospensione parziale
	> 

	giorni utilizzati
	> 

	giorni rimanenti
	>

	
	

	stato di avanzamento dei lavori
	> 

	
	

	lavori la cui esecuzione rimane interrotta / lavori non realizzabili


	> 

	lavori eseguibili in caso di sospensione parziale dei lavori


	> 
> 
> 
>  

	
	

	cautele adottate
	> 
> 

	
	

	consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione


	> 
> 
> 
> 
> 

	
	

	motivi per la sospensione dei lavori


	> 
> 
> 
> 
> 

	
	

	eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori
	> 


Premesso che i lavori in oggetto giusto processo verbale di consegna (o ripresa) dovrebbero essere completati entro il termine di ultimazione di cui sopra. Il sottoscritto direttore dei lavori ordina all’appaltatore ai sensi dell’articolo 107 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la sospensione / ai sensi dell’articolo 107 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la sospensione parziale dei lavori con decorrenza odierna per i motivi di cui sopra.

- Il rappresentante legale dell’appaltatore dichiara di non aver nulla da eccepire.
- Il rappresentante legale dell’appaltatore eccepisce quanto segue:
Atto sottoscritto dal DL e dal legale rappresentante dell’appaltatore con firma digitale visibile.
(Il relativo file deve essere consegnato al legale rappresentante dell’appaltatore al momento della sottoscrizione).
Informazioni per l’utilizzo:
Ai sensi dell’art. 107, 1 comma d.lgs n. 50/2016, “in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”.

Le eventuali contestazioni del rappresentante legale dell’appaltatore seguono il regime e la disciplina di cui all’art.107, 4 comma, d.lgs. n. 50/2016 e all`art. 10 del d.m. 49/2018.
Il documento digitale deve essere munito della comprova di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.
Il verbale, sottoscritto da entrambe le parti, deve essere inviato via pec ai seguenti destinatari: RUP entro 5 gg; ufficio tecnico; eventuale TU; per conoscenza all’appaltatore.
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