P.5.b dig
Processo verbale di sospensione dei lavori o processo verbale di sospensione parziale dei lavori disposta dal RUP ai sensi dell’art. 107, 2 comma d.lgs. n. 50/2016
	data di sospensione dei lavori
	> 

	
	

	committente
	> 

	opera
	> 

	lavori
	> 

	codice
	> 

	direttore dei lavori (nome e pec)
	> 

	RUP (nome e pec)
	> 

	ufficio tecnico di riferimento (nome e indirizzo pec)
	> 

	TU (nome e indirizzo pec)
	> 

	
	

	appaltatore
	> 

	con sede legale in
	> 

	partita I.V.A.
	> 

	codice fiscale 
	> 

	legale rappresentante (nome e pec)
	>

	
	

	numero del contratto
	> 

	data del contratto
	> 

	importo del contratto
	> 

	perizie tecnica e/o suppletiva:
	(Non vi furono perizie tecniche e suppletive. / Oltre al progetto principale fu redatta una perizia tecnica e suppletiva / furono redatte perizie tecniche e suppletive)


	numero delle perizie
	>  FORMDROPDOWN 


	la prima perizia
	importo  FORMDROPDOWN 
 €    data  FORMDROPDOWN 
      n.   FORMDROPDOWN 


	la seconda perizia
	importo  FORMDROPDOWN 
 €    data  FORMDROPDOWN 
      n.   FORMDROPDOWN 


	nuovo importo contrattuale
	>  FORMDROPDOWN 
 €

	
	

	termine utile per l’ultimazione (comprensivo anche di eventuali proroghe approvate)


	> 

	secondo il verbale del
	> 

	
	

	giorni contrattuali - 
	> 

	giorni per proroghe 
	> 

	giorni per termini suppletivi 
	> 

	giorni di sospensione totale 
	> 

	giorni di sospensione parziale
	> 

	giorni utilizzati
	> 

	giorni rimanenti
	>  FORMDROPDOWN 


	
	

	stato di avanzamento dei lavori
	> 

	
	

	lavori la cui esecuzione rimane interrotta / lavori non realizzabili


	> 

	lavori eseguibili in caso di sospensione parziale dei lavori


	> 
> 
> 
>  

	
	

	cautele adottate
	> 
> 

	
	

	consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione


	> 
> 
> 
> 
> 

	
	

	motivi per la sospensione dei lavori


	> 
> 
> 
> 
> 

	
	

	eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori
	> 


Premesso che i lavori in oggetto giusto processo verbale di consegna (o ripresa) dovrebbero essere completati entro il termine di ultimazione di cui sopra. Il sottoscritto RUP ordina all’appaltatore ai sensi dell’articolo 107 – comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la sospensione / ai sensi dell’articolo 107 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la sospensione parziale dei lavori con decorrenza odierna per i motivi di cui sopra

- Il rappresentante legale dell’appaltatore dichiara di non aver nulla da eccepire.
- Il rappresentante legale dell’appaltatore eccepisce quanto segue:

Atto sottoscritto dal RUP, dal DL e dal legale rappresentante dell’appaltatore con firma digitale visibile.
(Il relativo file deve essere consegnato al legale rappresentante dell’appaltatore al momento della sottoscrizione).
Informazioni per l’utilizzo:

Ai sensi dell’art. 107, 2 comma d.lgs n. 50/2016, “la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”. Al ricorrere di questa ipotesi il verbale dovrà essere portato a conoscenza del direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP.

Le eventuali contestazioni del rappresentante legale dell’appaltatore seguono il regime e la disciplina di cui all’art.107, 4 comma, d.lgs. n. 50/2016 e all`art. 10 del d.m. 49/2018.
Il documento digitale deve essere munito della comprova di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.
Il verbale sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti deve essere inviato via pec ai seguenti destinatari: Ufficio tecnico; eventuale TU; e per conoscenza al DL, al RUP e al legale rappresentante dell’appaltatore.
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