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PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche

INUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N.13 “DI
CAMPOGALLIANO" E LA STRADA COMUNALE
FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A) INFORMAZIONI GENERALI

* COMMITTENTE: Provincia di Modena

* RELAZIONE:

Descrizione dell'intervento:

La Sp13 di Campogalliano collega il territorio del Comune di Modena con 1 Comuni di
Campogalliano e successivamente le frazioni di Panavano, Gargallo fino al Comune di Carpi .
Nel tratto da Modena a Campogalliano la strada ¢ classificata “C1 e D” nel centro urbano di
Campogalliano.

Sono presenti tre diramazioni della SP13 :

SP13.1 — diramazione per S.Martino in Rio , classificata parte di tipo D e poi di tipo C1
(extraurbana secondaria), che collega il comune di Campogalliano con la Provincia di Reggio
Emilia in direzione S.Martino in Rio.

SP 13.2 — diramazione S. Croce , classificata strada tipo F2 (locale) nel Comune di Carpi.
SP 13.3 — diramazione per Via Reggio, classificata di categoria F2 (locale) che dall’incrocio
con via Fornace (sulla SP13.1) arriva nel territorio della Provincia di Reggio Emilia nel
Comune di Rubiera.

L’incrocio fra la SP13.1 e la SP13.3 — risulta particolarmente pericoloso perché si tratta di un
incrocio a Raso in extraurbano, senza limitazioni di velocita predefinite e soggetto ad un
notevole traffico di mezzi pesanti. Fra ’altro & presente nello stesso incrocio I’accesso della
strada comunale Via Fornace disassato rispetto alla parte dell’incrocio principale.

Nella SP13.1 diramazione san martino (strada principale dell’incrocio) non sono presenti
corsie supplementari di attesa.

La diramazione per Via Reggio & stata realizzata negli anni ‘80 a cura del Comune di
Campogalliano, con la chiusura di un ramo della via Fornace (verso sud) realizzando un
incrocio che a seguito dei nuovi flussi di traffico non risulta pit adatto; in particolare il
traffico dei mezzi pesanti dalla Provincia di Reggio Emilia sia da S.Martino che da Rubiera
che raggiungono I’ingresso all’autostrada A22 attraversando tutto il centro del Comune di
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Campogalliano rende I’incrocio particolarmente frequentato, pericoloso € soprattutto non
adeguato ai flussi di traffico pesante.

Le statistiche degli incidenti hanno evidenziato frequenti incidenti anche di estrema gravita.
Con la realizzazione di questa nuova rotatoria si intende adeguare 'incrocio ai nuovi flussi di
traffico e migliorarne la sicurezza.

Descrizione sommaria dell’opera:

Larotatoria avra caratteristiche stradali della Categoria “C” extraurbana secondaria con un
raggio interno di ml. 20,00 e una carreggiata di larghezza 10 ml.

La piccola variante alla strada comunale “via Fornace™ avra caratteristiche stradali della
Categoria “F2” strada locale con una larghezza pari a 8,50 mL

L’intervento in previsione consiste in:

1) Realizzazione di una rotatoria centrata sulla SP13 diramazione via San Martino e
sulla SP13 diramazione via Reggio, mentre per la strada comunale via Fornace ¢
previsto un breve tratto in deviazione per arrivare alla nuova rotatoria; la struttura
portante del nuovo incrocio sara costituita da un nuovo rilevato stradale realizzato
con “terra stabilizzata a calce”, nuova fondazione e pavimentazione stradale.

2) Nuove barriere guard-rail

3) Rimozione e successiva nuova realizzazione di impianto di illuminazione stradale

4) Rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica verticale e
orizzontale

5) Spostamento interferenze telefoniche in rame, spostamento delle interferenze
Aimag acqua e gas, interferenze Snam da proteggere; linee aeree Enel da interrare;
fognature da ripristinare, ecc.

6) Rifacimento dei sistemi di regimazione delle acque e raccolta acque piovane

7) Opere complementari — canale della Bastiglia prolungamento e nuovo sifone
idraulico

8) Opere in verde rotatoria

Espropriazioni dei terreni interessati ai lavori:

Presso I’ Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, via Jacopo Barozzi n. 340, Modena,
era stato depositato il progetto definitivo di cui all’oggetto acquisito agli atti d’archivio della
Provincia di Modena con prot. n. 10053/11-15-02 £.84 del 19/03/2018, completo degli atti
indicanti le aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari, della
relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa presunta e di ogni altro atto previsto dalla
normativa vigente;

Sul progetto definitivo depositato ¢ stata espletata dall’Ufficio Espropri della Provincia di
Modena la procedura prevista dall’art.16 della Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002;

Sono stati emessi i decreti di esproprio sui proprietari privati interessati alle procedure.

E' prevista una fascia di occupazione temporanea nei tratti a fianco della rotatoria e delle
rampe di accesso indispensabile per poter eseguire i lavori creando il minor disagio possibile
al traffico sulla viabilita esistente. E' inoltre prevista l'occupazione temporanea di un'ulteriore
area sulla quale verranno ricavati gli spazi a servizio del cantiere.

L'immissione in possesso dei terreni soggetti ad occupazione temporanea per le manovre e gli
spazi destinati al cantiere ¢ stata effettuata in data 19/03/2018.

Problemi idraulici:

Gli interventi sui canali di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sono
stati autorizzati con concessione n° 23412 del 18/10/2018

Canale della Bastiglia




Per realizzare l'intervento ¢ stato necessario prevedere il prolungamento del tombamento del
Canale della Bastiglia che corre parallelo alla SP13. Sulla base delle sezioni esistenti il
tombamento sara prolungato per 20,00 m in direzione Campogalliano con uno scatolare delle
dimensioni di m 1,20x1,20 e per 34,00 m in direzione S. Martino con un tubo in cls
autoportante @ 1200. Sono inoltre previste la costruzione delle testate del tombamento e
l'adeguamento del pozzetto per l'ispezione del sifone posto all'intersezione fra il canale della
Bastiglia e il cavo Viareggio.

Cavo Viareggio

Per realizzare l'intervento in prossimita della rotatoria ¢ stato necessario prevedere il
tombamento del cavo Viareggio, che corre parallelo a via Fornace. Sulla base della sezione
esistente il tombamento sara prolungato per 6,00 m in direzione Carpi con un tubo in cls
autoportante @ 1200. Sono inoltre previsti la costruzione della testata del tombamento € lo
spostamento di un tratto del canale a cielo aperto, di circa 55,00 m, per la costruzione della
rampa di raccordo alla rotatoria.

Scarico acque rotatoria

Lo scarico delle acque della rotatoria & previsto sui fossi o canali laterali.

Interferenze:
Nella zona di intervento sono presenti le seguenti interferenze:

1) Aimag rete gas — linea est-ovest

2) Aimag rete gas — lista nord — sud a fianco via fornace

3) Aimag rete acqua — linea est — ovest PE110 a sud della SP13.1

4)  Aimag rete acqua — linea nord — sud Ghisa DN350 condotta principale verso
Carpi parallela via Fornace

5) Fognatura tintoria Filte — nord-sud parallela via fornace — non utilizzata ma per
ora non dimessa ufficialmente

6) Comune di Campogalliano linea interrata illuminazione pubblica

7) Snam rete gas — tubazione interrata nord — sud

8) Enel distribuzione — linea MT (media tensione) aerea — direzione nord-sud

9) Enel distribuzione — linea BT (bassa tensione) aerea — direzione est-ovest

10) Telecom Italia — linea interrata nord-sud parallela alla SP13.1 e che attraversa
I’incrocio fino ai pali della linea aerea a nord della SP13

11) Telecom Italia — linea aerea a nord della SP13 parallela alla SP13 e poi linea a
fianco via Fornace verso nord.

12) Consorzio Emilia Centrale — canale della Bastiglia su area demaniale — con
tubazione e sifone

13) Consorzio Emilia Centrale — cavo via Reggio — ora non visibile nella parte a
sud della SP13, interrato con fognatura, mentre verso nord a cielo aperto.

Inserimento ambientale:

Per I’edificio fatiscente posto a sud est (ex caseificio) non ¢ possibile riaprire ’accesso sulla
SP13.1 lato centro di Campogalliano per le distanze previste dal Codice della Strada per le
strade di tipo “C” extraurbane secondarie. In ogni caso viene mantenuta la possibilita di
riqualificazione tipologica per il privato poiché I’allargamento stradale non incide sull’area di
pertinenza della costruzione se non in maniera minima. Il nuovo accesso andra a posizionarsi
sulla SP13.3 via Reggio trattandosi di strada di tipo “F” locale alle distanze previste dal
Codice.

La rotatoria avra nell’isola centrale un terreno posizionato con una altezza massima al centro
di 50-60 cm. Per lo scolo delle acque seminato a prato ma non € previsto nessun intervento di
aiuole fiorite o altra essenze arboree o arbustive.



La regimazione delle acque di superficiali delle aree pavimentate verra regolata nei fossi di
scolo laterali.

Dal punto di vista estetico quindi non verra variata I’estetica delle scarpate stradali né per i
colori né per le opere nuove.

Non sono previste opere di mitigazione ambientale riguardo al rumore poiché le abitazioni
sono molto distanti dall’area delle nuove strade e dagli allargamenti in progetto e le previsioni
di impatto acustico sono sicuramente entro i limiti di norma.

Scelte progettuali:
La rotatoria avra caratteristiche stradali della Categoria “C” extraurbana secondaria con
un'aiuola centrale con raggio interno di ml. 20,00 e una carreggiata di larghezza 10 ml.
La piccola variante alla strada comunale “via Fornace” avra le caratteristiche stradali della
Categoria “F2” strada locale con una larghezza pari a 8,50 ml.
Le caratteristiche geometriche sono simili a quelle di tutte le rotatorie presenti sulla SP13
tratto extraurbano delle quali si riporta il raggio dell’anello centrale:

1) rotatoria SP413 — SP13 (San Pancrazio) raggio 22,50 m;

2) rotatoria SP13 con strada Lesignana — raggio 20,00 m;

3) rotatoria SP13 via Europa, con via per Modena verso ingresso A22 —raggio

22,00 ml;

4) rotatoria SP13 via Ponte Alto — raggio 22,00 m.
La scelta progettuale adottata appare la miglior soluzione adeguata dal punto di vista
normativo, della sicurezza del transito per tutti i veicoli, alla quantita del traffico esistente e
alle possibilita di aumento del transito degli autocarri visto che si tratta dell’unico accesso
ipotizzabile all’autostrada A22.

Organizzazione del cantiere:

I lavori avranno durata di 200 giorni; per tutta la durata dei lavori & prevista la riduzione della
velocita massima a 30 km/h.

Per la realizzazione delle rampe alla rotatoria ¢ previsto un periodo di transito a senso unico
alternato e inoltre & prevista la chiusura totale della SP 13.2 diramazione per S.Croce per tutta
la durata dei lavori.

Dovra essere prevista I’illuminazione notturna e la segnaletica di deviazione stradale e gli
sbarramenti del cantiere.

Al termine dei lavori verra realizzata la segnaletica verticale ed orizzontale definitiva.

11 cronoprogramma dei lavori prevede dopo I’accantieramento, i tracciamenti e gli scavi
preliminari un periodo di sospensione parziale per la rimozione delle interferenze acqua e gas
di Aimag, Telecom, Snam per la realizzazione dei cavidotti e dei pozzetti per tutti gli
interramenti.

Nel piano particellare d’esproprio & prevista un'area per il deposito delle attrezzature di
cantiere, compatibilmente con le linee elettriche aeree da attrezzare nel rispetto delle
normative per gli accessi e gli scarichi.

Stato dei luoghi dopo l’intervento:

A seguito delle occupazioni temporanee delle aree di privati per la realizzazione dell’area
di cantiere e per la realizzazione dell'intervento senza interferire con il traffico sulla
viabilita esistente, occorrera procedere a:

a) sistemazione e ripristino delle strada carraia di accesso con eventuale riparazione o
sostituzione di tutte le parti eventualmente danneggiate (tubazioni, pozzetti, fondazione
pavimentazione stradale



b) sistemazione delle aree agricole interessate dall’area di cantiere con rimozione del rilevato,
rimozione dello strato anticontaminante (tessuto o geogriglia), ripristino della superficie
agricola con il riporto dello strato di coltivo preventivamente accantonato

¢) risagomatura della superficie agricola con ripristino e sistemazione della rete scolante
agraria.

* DURATA DEI LAVORI ED ENTITA’ STIMATA DELLA SQUADRA MEDIA:
- giorni 200

- squadra media n.5 operai

- totale 1000 uomini giorno

* INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERE E DI EVENTUALI
CATEGORIE SUBAPPALTABILI:

CATEGORIE DI LAVORAZIONI IMPORTO LAVOR! | IMPORTO ONERI IMPORTO

in Euro PER LA TOTALE

(al netto degli oneri di SICUREZZA in Euro
sicurezza) in Euro (lavori + oneri)

“OG3” PREVALENTE 250.225,60 9.075,54 259.301,14
?0G10” Scorporabile sub-appaltabile 55.734,17 2.021,45 57.755,62
"OG6" Scorporabile sub-appaltabile 58.501,15 2.121,80 60.622,95
lg‘i 10 ALTRE CAT.DI IMPORTO INF. 38.569,32 1.398,89 39.968,21
1(g;l}A ALTRE CAT.DI IMPORTO INF. 30.203,97 1.095,48 31.299.45
Totale 433.234,21 15.713,16 448.947,37

* METODO COSTRUTTIVO PREVISTO:

L'intervento progettato prevede nella scansione del cronoprogramma:

Fase n.1

a) Impianto di cantiere — segnaletica — area di cantiere

b) Posa cavidotti, pozzetti e attraversamenti stradali per spostamento linee telefoniche
¢) Tombamento canale della Bastiglia e cavo Viareggio

d) Completamento spostamento linee telefoniche da parte di Telecom e recupero pali
¢) Spostamento interferenze AIMAG

f) Spostamento interferenze ENEL

g) Esecuzione accesso alla proprieta Vitali

h) Esecuzione rotatoria (vedi lavorazioni previste) lato nord

1) Spostamento canale Viareggio

1) Esecuzione fossi laterali lato nord

m) Esecuzione aiuola centrale e spartitraffico lato nord

n) Impianto di illuminazione - posa tubi e pozzetti lato nord

o) Impianto di illuminazione posa sostegni lato nord

p) Posa barriere guard rail lato nord
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Fase n.2

q) Esecuzione rotatoria (vedi lavorazioni previste) lato sud

r) Esecuzione fossi laterali lato sud

s) Esecuzione scarichi rotatoria

t) Esecuzione fondazioni per segnaletica verticale rotatoria

u) Esecuzione aiuola centrale e spartitraffico lato sud

v) Impianto di illuminazione - posa tubi e pozzetti lato sud

z) Impianto di illuminazione posa sostegni lato sud

aa) Posa barriere guard rail lato sud

Fase n.3

ab) Apertura rotatoria in compresenza del cantiere

ac) Completamento aiuola centrale ed esecuzione aiuole spartitraffico lato est ed ovest
ad) Esecuzione segnaletica verticale

ae) Esecuzione tappeto in conglomerato bituminoso su tutto l'intervento

af) Esecuzione accesso alla proprieta Latteria

ag) Esecuzione stradello di accesso alla proprieta Latteria

al) Esecuzione segnaletica verticale definitiva

am) Rimozione cantiere e ripristino delle aree interessate dalle occupazioni temporanee

Esecuzione rotatoria - Lavorazioni previste
1) Scavo di sbancamento
2) Stabilizzazione a calce/cemento del piano di posa della fondazione stradale
3) Posa geotessile
4) Esecuzione fondazione stradale in terra stabilizzata a calce/cemento
5) Esecuzione fondazione stradale in stabilizzato
6) Esecuzione fondazione stradale in misto cementato
7) Esecuzione pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo tout venant
8) Esecuzione strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
9) Esecuzione cordolo bituminoso
10) Esecuzione di tappeto d'usura

* FASI DELL'INTERVENTO STRUTTURALE E PREVISIONI DELLE
LIMITAZIONI DI TRANSITO:

I lavori dovranno essere realizzati con le seguenti fasi:

Fase n.1

a) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.1 diramazione per S.Martino in
Rio, restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato regolato
da semaforo durante i lavori di tombamento del canale della Bastiglia e durante le lavorazioni
in prossimita della banchina stradale esistente

b) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.3 diramazione per Via Reggio

¢) Chiusura completa al transito della via Fornace

Fase n.2

d) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.1 diramazione per S.Martino in
Rio

e) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.3 diramazione per Via Reggio,
restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato regolato da
semaforo durante le lavorazioni in prossimita della banchina stradale

f) Chiusura completa al transito della via Fornace
6



Fase n.3

g) Apertura al traffico di parte della rotatoria con presenza di cantiere, velocita massima 30
km/h, restringimento della carreggiata durante i lavori di costruzione delle aiuole
spartitraffico, di pavimentazione e segnaletica

h) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.1 diramazione per S.Martino in
Rio, restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato
regolato da semaforo durante i lavori di costruzione delle aiuole spartitraffico, di
pavimentazione e segnaletica

1) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.3 diramazione per Via Reggio,
restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato regolato da
semaforo durante i lavori di costruzione delle aiuole spartitraffico, di pavimentazione e
segnaletica

1) Chiusura completa al transito della via Fornace

m) Al termine dei lavori riapertura al transito della via Fornace e completa apertura al traffico
della rotatoria

L’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova rotatoria dovra seguire 1’ordine dei lavori
precedentemente descritto e dovranno essere mantenute la segnaletica e le deviazioni stradali,
oltre I’illuminazione notturna e diurna durante il corso dei lavori. Le limitazioni di transito
esistenti e nuove sono inderogabili, sia per la sicurezza, sia per la buona riuscita delle
lavorazioni.

Il passaggio pedonale sara interdetto durante 1 lavori.

Al termine dei lavori potra essere riaperto il transito a doppio senso di marcia.

I lavori avranno durata di 200 giorni.

Dovra essere prevista I’illuminazione notturna e la segnaletica di deviazione stradale e

gli sbarramenti del cantiere.

La chiusura con deviazione stradale della via Fornace avverra conseguentemente alle opere
realizzate.

Al termine dei lavori verra realizzata la segnaletica verticale ed orizzontale definitiva e
I’illuminazione della rotatoria e delle rampe

* AREA E ACCESSI DISPONIBILI PER IL CANTIERE:

Gli accessi all’area di cantiere sono:

1) Per l'area di cantiere a nord della SP 13.1 dalla SP13.1 diramazione per S.Martino in Rio
in corrispondenza dell'incrocio con la SP 13.2 diramazione per S.Croce

2) Per l'area di cantiere a sud est della SP 13.1 diramazione per S.Martino in Rio e per l'area
di servizio al cantiere dalla SP 13.3 diramazione per Via Reggio in prossimita del nuovo
accesso alla proprieta Latteria

3) Per l'area di cantiere a sud est della SP 13.1 diramazione per S.Martino in Rio dalla SP
13.3 diramazione per Via Reggio.

Gli altri accessi sono direttamente sulla strada provinciale con le limitazioni e le recinzioni a
seconda delle lavorazioni in atto.

* NECESSITA’ DI SERVIZI IN CANTIERE:

Operando in prossimita del centro abitato di Campogalliano in cui sono presenti esercizi
pubblici, non si rendono necessari servizi particolari aggiuntivi oltre a quelli normalmente
previsti D.Lgs. 81/2008.



* PRESENZA DI SERVIZI QUALI LINEE ELETTRICHE, ACQUEDOTTI, ECC.:
Sono presenti linee elettriche aeree e interrate, linee telefoniche interrate ed aeree, tubazioni
acqua, gas e fognatura interrate.

Durante il corso dei lavori saranno eseguiti lavori per provvedere allo spostamento delle linee
interferenti.

Occorre individuare il percorso delle linee esistenti per la messa in sicurezza in accordo con
I’ente gestore.

* PRESENZA DI OSTACOLI QUALI EDIFICI O ALTRO:

Nell’area del cantiere sono presenti ostacoli dovuti ad edifici. L’area di cantiere ¢ comunque
recintata e gli edifici limitrofi al cantiere sono da proteggere dai rumori e dalle polveri
derivanti dal cantiere con opportune recinzioni e velature contro le polveri.

* PRESENZA DI OSTACOLI QUALI EDIFICI O ALTRO:

Nell’area del cantiere non sono presenti ostacoli dovuti ad edifici. L’area di cantiere ¢
comunque recintata e gli edifici limitrofi al cantiere dovranno essere protetti dai rumori e dalle
polveri non essendo sufficientemente distanti dal cantiere. Viene protetta la pista ciclabile
sottostante una campata del viadotto.

* ESIGENZA DI SEGNALAZIONI PERMANENTI:

Transennamento generale del cantiere con segnaletica stradale e segnalazione notturna del
cantiere con luci crepuscolari.

Segnalazione della deviazione stradale e degli sbarramenti a seguito della chiusura al traffico
della strada comunale via Fornace.

Nei casi di istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo, segnalazione notturna del
cantiere con luci crepuscolari con segnaletica di deviazione stradale completa di illuminazione
e sbarramenti anche al traffico pedonale.

Accessi di cantiere con segnaletica, cancelli, illuminazione notturna crepuscolare.

Recinzione permanente dell'area di cantiere e dell'area di servizio al cantiere.

* VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE:
Elevata pericolosita connessa alla soggezione di traffico.

* SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA:

committente : Provincia di Modena

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: deve fra I’altro:
* assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I’applicazione contenute
nei piani e delle relative procedure di lavoro;
« proporre al committente, o al responsabile dei lavori, in caso di gravi
inosservanze alle norme per la sicurezza , la sospensione dei lavori,
’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto.
* Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.



preposto per la sicurezza: ciascuna impresa presente in cantiere deve nominare prima
dell’inizio dei lavori un proprio preposto per la sicurezza.
» Deve essere persona competente e capace, il nominativo deve essere
comunicato al coordinatore per I’esecuzione prima dell’inizio dei lavori.
» Agisce per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e
costituisce ’interlocutore per il coordinatore per I’esecuzione.
 Tutte le comunicazioni fatte al preposto per la sicurezza si intendono fatte
all’Impresa. Partecipa a tutte le riunioni di coordinamento con mandato da parte
dell’Impresa per le decisioni sulla sicurezza.
+ E’ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell’Impresa che rappresenta.
* Viene informato di tutte le modiche fatte al piano.
» Informa preventivamente il Coordinatore dell’arrivo in cantiere di nuove
maestranze o imprese sub-appaltatrici.
Imprese: Qualsiasi variazione richiesta della Imprese a quanto previsto dal Piano, al
programma lavori, o all’organizzazione del cantiere, successiva alla sottoscrizione del Piano
dovra essere approvata dal Coordinatore per I’esecuzione e in ogni caso non comportera
maggiori oneri per il Committente.
Le imprese appaltatrici hanno I’obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel Piano e di tutti i suoi allegati, ed a tutte le richieste del
Coordinatore.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze
commesse dall’Impresa appaltatrice o dai suoi collaboratori, comportera la responsabilita
dell’Impresa appaltatrice stessa per ogni eventuale danno derivato.

* FUNZIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE:

Per il coordinamento e la cooperazione sono previste delle riunioni, indette dal Coordinatore
per I’esecuzione, prima dell’ingresso in cantiere delle diverse imprese e/o dei lavoratori
autonomi.

* GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRONTO SOCCORSO:

Ogni preposto per la sicurezza dovra essere in grado di chiamare i telefoni di soccorso, di
utilizzare gli strumenti di pronto soccorso e i servizi presenti in cantiere.

Sara sempre presente in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo soccorso
che devono aver frequentato 1’apposito corso. Dovra essere presentato copia dell’attestato di
partecipazione al corso al coordinatore per I’esecuzione.

* INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI E USO COMUNI DI IMPIANTI E
ATTREZZATURE DI CANTIERE:

Come norma generale tutte le attrezzature e impianti di cantiere andranno soggetti a
manutenzione continua. L eventuale uso comune di varie imprese e/o lavoratori autonomi
dovra essere regolamentato con appositi disposizioni dei preposti per la sicurezza comunicate
al coordinatore.

Le interferenze fra le lavorazioni diverse da quelle individuate dal programma dei lavori,
andranno regolamentate con un adeguamento del piano.

Quelle presenti all’interno del programma dei lavori devono essere oggetto di specifiche
disposizioni all’interno delle riunioni di coordinamento e cooperazione.
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* RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE:
Le prescrizioni operative a tale riguardo vanno individuate con precisione a cura del preposto
per la sicurezza e sottoposti al Coordinatore e in particolare, se non gia descritti all’interno del
piano:

a) larecinzione di cantiere, con accessi e segnalazioni

b) i servizi igienico-assistenziali

¢) la viabilita principale di cantiere

d) gli impianti di alimentazione e le reti di elettricita, acqua ed energia di

qualsiasi tipo

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

f) la dislocazione degli impianti fissi di cantiere

g) la dislocazione delle zone di carico e scarico

h) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali

i) la zona sede dei contenitori di raccolta dei rifiuti di cantiere

j) le zone di deposito con pericolo d’incendio

k) le modalita di accesso al cantiere dei mezzi di fornitura materiali

* MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL COORDINAMENTO:

1) Occorrera definire le modalita organizzative del coordinamento e cooperazione fra i
vari soggetti operanti nel cantiere: Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori,
Coordinatore in fase di progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione,

Professionisti, Imprese, Fornitori, Operai.

2) Riunioni di coordinamento periodiche —- UNA VOLTA ogni DUE MESI e nelle fasi di
intervento con piu imprese interferenti.

3) Modalita di interferenze fra imprese e lavoratori singoli — occorre redigere appositi
verbali -

4) Verifica e aggiornamento del PSC e dei POS — almeno una volta ogni due mesi

COORDINAMENTO LAVORAZIONI DISTANTI

Le varie lavorazioni verranno svolte in aree separate una dall'altra. La possibilita di effettuare
allinterno della zona di lavoro attivita diverse in spazi diversi comportera per 'impresa appaltatrice la
necessita di garantire un'area sicura da adibire alla viabilita dei mezzi e del personale all'interno del
cantiere . (larghezza dell’'area adibita a viabilita = larghezza mezzo pili largo +70 cm.). Le varie aree di
lavoro andranno inoltre delimitate e segnalate.

COORDINAMENTO LAVORAZIONI CONFINANTI

Si dovra evitare la sovrapposizione spaziale tra le lavorazioni. A questo scopo, giornalmente i
responsabili delle diverse lavorazioni dovranno informare, prima dell'inizio dell’attivita, il direttore di
Cantiere dello sviluppo previsto delle lavorazioni. E' compito del Direttore di cantiere concordare con il
CSE le modalita di conduzione in modo da evitare, per quanto possibile, periodi nei quali per
scongiurare sovrapposizioni sarebbe necessario la sospensione di alcune lavorazioni. In tutti gii altri
casi dovranno essere assegnate con rigore le aree di lavoro per le diverse attivita sovrapposte
temporalmente in modo da non avere sovrapposizioni spaziali. Gli stessi percorsi utilizzati per
raggiungere le diverse aree di lavoro dovranno essere approntati di volta in volta in modo da non
interferire anche con le altre attivita interferenti.

COORDINAMENTO LAVORAZIONI CONTIGUE (SOVRAPPOSTE)

L’esecuzione di interventi diversi in spazi comuni non & ammessa. Per tale ragione dove le lavorazioni
presentano sovrapposizioni spazio temporali con conseguenti interventi diversi in spazi diversi ma
vicini tra loro il lavoro potra essere svolto solo alla presenza e supervisione continua del Direttore di
cantiere con funzioni di coordinamento. Detta prescrizione vale anche in tutti i casi in cui tali
lavorazioni vengano svolte da subappaltatori.
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Valutazione dell’idoneita delle misure di prevenzione: tecniche, igieniche, organizzativee
procedurali attuate nel cantiere:

5) I’accesso al cantiere dovra essere individuato nelle varie fasi del cronoprogramma e
comunicata di volta in volta alle centrali di soccorso (118), cosi come le possibilita di
parcheggio per i vari addetti

6) dovra essere individuata un’area destinata al soccorso e le modalita di accesso per i

mezzi soccorso (118, Vigili del Fuoco, ecc.)

7) dovra essere individuata I’area per i ricoveri per le maestranze, baraccamenti e servizi,

ecc.

Valutazione delle situazioni di criticita principali:

8) Durante le fasi di lavorazione: tombamento del canale della Bastiglia; allargamento laterale
delle strade esistenti aperte al traffico; costruzione delle rampe di accesso alla rotatoria; €
prevista la recinzione dell'area di lavoro, la posa di new jersey provvisionali, la segnaletica
integrativa di cantiere e I’illuminazione notturna. Durante 'esecuzione degli attraversamenti
stradali per la posa di impianti o fognature sara necessario provvedere alla regolamentazione
del traffico con senso unico alternato regolato da semaforo recintando 1'area di lavoro con
posa di new jersey provvisionali e predisponendo la segnaletica di cantiere integrativa.
Occorre chiudere al traffico gli accessi dalla via Fornace (strada comunale).
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B) PIANO DI SICUREZZA

* ANALISI DELLE FASI DI ESECUZIONE:

L'intervento progettato prevede nella scansione del cronoprogramma:

Fase n.1

a) Impianto di cantiere — segnaletica — area di cantiere

b) Posa cavidotti, pozzetti e attraversamenti stradali per spostamento linee telefoniche
¢) Tombamento canale della Bastiglia e cavo Viareggio

d) Completamento spostamento linee telefoniche da parte di Telecom e recupero pali
e) Spostamento interferenze AIMAG

f) Spostamento interferenze ENEL

g) Esecuzione accesso alla proprieta Vitali

h) Esecuzione rotatoria (vedi lavorazioni previste) lato nord

i) Spostamento canale Viareggio

1) Esecuzione fossi laterali lato nord

m) Esecuzione aiuola centrale e spartitraffico lato nord

n) Impianto di illuminazione - posa tubi e pozzetti lato nord

0) Impianto di illuminazione posa sostegni lato nord

p) Posa barriere guard rail lato nord

Fase n.2

q) Esecuzione rotatoria (vedi lavorazioni previste) lato sud

r) Esecuzione fossi laterali lato sud

s) Esecuzione scarichi rotatoria

t) Esecuzione fondazioni per segnaletica verticale rotatoria

u) Esecuzione aiuola centrale e spartitraffico lato sud

v) Impianto di illuminazione - posa tubi e pozzetti lato sud

z) Impianto di illuminazione posa sostegni lato sud

aa) Posa barriere guard rail lato sud

Fase n.3

ab) Apertura rotatoria in compresenza del cantiere

ac) Completamento aiuola centrale ed esecuzione aiuole spartitraffico lato est ed ovest
ad) Esecuzione segnaletica verticale

ae) Esecuzione tappeto in conglomerato bituminoso su tutto l'intervento

af) Esecuzione accesso alla proprieta Latteria

ag) Esecuzione stradello di accesso alla proprieta Latteria

al) Esecuzione segnaletica verticale definitiva

am) Rimozione cantiere e ripristino delle aree interessate dalle occupazioni temporanee

Esecuzione rotatoria - Lavorazioni previste
1) Scavo di sbancamento
2) Stabilizzazione a calce/cemento del piano di posa della fondazione stradale
3) Posa geotessile
4) Esecuzione fondazione stradale in terra stabilizzata a calce/cemento
5) Esecuzione fondazione stradale in stabilizzato
6) Esecuzione fondazione stradale in misto cementato
7) Esecuzione pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo tout venant
8) Esecuzione strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso

9) Esecuzione cordolo bituminoso

10) Tappeto d'usura
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* FASI DELL'INTERVENTO STRUTTURALE E PREVISIONI DELLE
LIMITAZIONI DI TRANSITO:

I lavori dovranno essere realizzati con le seguenti fasi:

Fase n.1

a) Velocitd massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.1 diramazione per S.Martino in
Rio, restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato regolato
da semaforo durante i lavori di tombamento del canale della Bastiglia e durante le lavorazioni
in prossimita della banchina stradale esistente

b) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.3 diramazione per Via Reggio

¢) Chiusura completa al transito della via Fornace

Fase n.2

d) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.1 diramazione per S.Martino in
Rio

e) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.3 diramazione per Via Reggio,
restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato regolato da
semaforo durante le lavorazioni in prossimita della banchina stradale

f) Chiusura completa al transito della via Fornace

Fase n.3

g) Apertura al traffico di parte della rotatoria con presenza di cantiere, velocita massima 30
km/h, restringimento della carreggiata durante i lavori di costruzione delle aiuole
spartitraffico, di pavimentazione e segnaletica

h) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.1 diramazione per S.Martino in
Rio, restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato
regolato da semaforo durante i lavori di costruzione delle aiuole spartitraffico, di
pavimentazione e segnaletica

i) Velocita massima 30 km/h, divieto di sorpasso su SP 13.3 diramazione per Via Reggio,
restringimento di carreggiata e all'occorrenza istituzione di senso unico alternato regolato da
semaforo durante i lavori di costruzione delle aiuole spartitraffico, di pavimentazione e
segnaletica

1) Chiusura completa al transito della via Fornace

m) Al termine dei lavori riapertura al transito della via Fornace e completa apertura al traffico
della rotatoria

L’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova rotatoria dovra seguire 1’ordine dei lavori
precedentemente descritto e dovranno essere mantenute la segnaletica e le deviazioni stradali,
oltre ’illuminazione notturna e diurna durante il corso dei lavori. Le limitazioni di transito
esistenti e nuove sono inderogabili, sia per la sicurezza, sia per la buona riuscita delle
lavorazioni.

Il passaggio pedonale sara interdetto durante i lavori.

Al termine dei lavori potra essere riaperto il transito a doppio senso di marcia.

I lavori avranno durata di 200 giorni.

Dovra essere prevista ’illuminazione notturna e la segnaletica di deviazione stradale e

gli sbarramenti del cantiere.

La chiusura con deviazione stradale della via Fornace avverra conseguentemente alle opere
realizzate.

Al termine dei lavori verra realizzata la segnaletica verticale ed orizzontale definitiva e
I’illuminazione della rotatoria e delle rampe

13



* INDICAZIONE GENERALE DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE
NECESSARIE:
- Escavatore meccanico cingolato
- Autocarri
- Autogru per sollevamento e posizionamento strutture
- Autocarri con gru, e con cestello a sbalzo
- Pala meccanica cingolata e gommata
- Parapetti provvisionali, fune di sicurezza per aggancio cinture .
- linee vita in acciaio per lavori in quota
- Materiali per parapetti provvisori sul bordo muro.
- Compressore con martello demolitore manuale
- Attrezzature per il taglio e la piegatura dei ferri d’armatura (flessibile e ossiacetilenica e su
banco)
- Attrezzature per taglio carpenteria in legname per casserature e puntelli
- Compressore e macchina perforatrice — carotatrice
- Compressore e macchina perforatrice leggera (tiranti)
- Compressore con macchina sabbiatrice superfici in cls
- Compressore e miscelatrice per malte, boiacche e vernici
- Attrezzature per il taglio dei ferri d’armatura (flessibile e ossiacetilenica)
- Autobetoniera e pompa per il calcestruzzo
- Autocisterna per emulsione bituminosa
- Vibrofinitrice per conglomerati bituminosi
- Fresatrice di conglomerati bituminosi
- Rullo tandem vibrante
- Spazzatrice aspirante
- Autocarro con spandisabbia
- Betoniera per malte
- Ponteggi e impalcature
- Strutture per puntellamento muri di bozze di pietrame
- Sostegni dell’impalcato con ponteggi metallici e strutture prefabbricate, con travi
reticolari e strutture speciali
- Tubazioni a piastre multiple in acciaio
- Attrezzature per le saldature di tubazioni in acciaio
- Materiali per recinzioni contro le polveri e il rumore
- Pala meccanica leggera gommata
- Escavatore, pala cingolata, autocarri per movimenti terra in alveo
- Compressore e miscelatrice per vernici
- Compressore con martello demolitore manuale
- Attrezzature per taglio e piegatura ferri d’armatura (flessibile e ossiacetilenica e su banco)
- Attrezzature per taglio carpenteria in legname per casserature e puntelli
- Compressore e macchina perforatrice — carotatrice
- Compressore con macchina sabbiatrice superfici in c.a.
- Attrezzature per il taglio dei ferri d’armatura (flessibile e ossiacetilenica)
- Autobetoniera e pompa per il calcestruzzo
— Betoniera per malte e calcestruzzi
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* INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione propedeutica alla determinazione dei correttivi per gli infortuni

(con R > di 4 occorre predisporre misure specifiche)

(con R ? di 4 prevede compenso a corpo per i DPI)

INFORTUNIO probabilita  entitd rischio

Investimento da automezzi in transito 3 4 12
Caduta da altezza superiore a 2,00 m. 3 4 12
Crollo manufatti e seppellimento 3 4 12
Schiacciamento di arti 2 2 4
Lesioni a viso e occhi 2 2 4
Caduta di pesi dall’alto sulla testa 2 2 4
Lesioni da rottura di tubazioni in pressione 1 4 4
Incidenti fra automezzi e operai nella viabilita

interna al cantiere 1 4 4
Rischi di incendio o esplosione 2 4 8
Incidenti per contatto fra linee elettriche aeree e autogru 2 4 8
Annegamento nel fiume 1 4 4

I rischi evidenziati saranno oggetto di specifiche predisposizioni, descritte nelle misure di
sicurezza, con le quali il livello di rischio rientra entro valori accettabili.

Valutazione propedeutica alla determinazione dei correttivi per le esposizioni
(con R > 8 occorre predisporre misure specifiche)
(con R ? di 8 prevede compenso a corpo per i DPI)

INFORTUNIO probabilita  entitd Rischio
Vibrazioni 1 2 2
Rumore 1 2 2
Esalazioni bitumi 1 4 4
Esalazione di polveri 2 2 4
Sbalzi di temperatura eccessiva 1 2 2
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* MISURE DI SICUREZZA

IMPIANTO DI CANTIERE
1) Transennamento generale con rete in pvc montata su recinzione metallica e sostegno
con pali di legno o metallo, segnaletica di cantiere, illuminazione notturna.
2) Transennamento con recinzione antipolvere ed antirumore intorno alle case limitrofe
al cantiere.
3) Peririschi di incendio o esplosione occorre recintare e proteggere con opportuni
accorgimenti i depositi di materiali inflammabili e garantire una adeguata distanza dalle
normali lavorazioni degli addetti.

LAVORIIN ALTEZZA
1) Protezione con parapetti laterali, imbracature e sistemi personali di ritenuta, chiusura
dei piani alti (cordoli a sbalzo). Parapetti provvisori su tutte le parti esposte al rischio di
caduta dall’alto. Uso di autocarro con cestello a sbalzo o piattaforma.
2) Ponteggi su tutte le lavorazioni in quota.
3) Recinzione di tutti gli scavi .

LAVORI STRADALI
1) Segnaletica stradale di cantiere agli accessi
2) Segnaletica stradale di cantiere su tutti i lavori stradali con traffico aperto
3) Transennatura volante delle aree di manovra di autocarri € mezzi meccanici

OPERE E STRUTTURE PREFABBRICATE
1) Durante i sollevamenti e i posizionamenti nessun addetto nel raggio di azione degli
automezzi e delle parti sollevate.
2) Per tutti i sollevamenti e posizionamenti con autogri occorre prevedere le protezioni e
i rispetti di distanza contro le scariche elettriche sui cavi elettrici aerei.

LAVORI DI DEMOLIZIONE
1) recinzione e protezione di tutta ’area interessata alla demolizione. Durante le
operazioni di demolizione, taglio, trasporto, caricamento, escludere la presenza di operai
non addetti alle singole operazioni e all’uopo coordinati.
2) Escludere la presenza di pedoni.

SCAVI E RIEMPIMENTI
1) Sostegno provvisorio per tutti gli scavi, scale e modalita di accesso alle opere in
condizioni di sicurezza.
2) Eventuale aggottamento delle acque nel fondo scavi.
3) Sistemi di scarico e sollevamento dei materiali: negli scavi senza la presenza di operai
all’interno, in campo libero senza la presenza di operai nel raggio di azione dei mezzi.
4) Recinzione permanente e visibile di tutti gli scavi.
5) Svasature degli scavi a seconda del tipo di terreno per evitare rischi di seppellimento o
utilizzo di puntelli e sbadacchiature di sostegno dei fronti di scavo o demolizione
6) Escludere la presenza di pedoni e di operai non addetti alle singole operazioni e
all’uopo coordinati.

PRESENZA DI ABITAZIONI:
1) Per la presenza di abitazioni nelle vicinanze del cantiere dovranno prevedersi sistemi
di abbattimenti e riduzione dei rumori e delle polveri in cantiere oltre alla recinzione
invalicabile per persone estranee ai lavori
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AUTOCARRI CON CESTELLO E GRU
1) Per evitare contatti fra la gru e i cavi aerei elettrici occorre realizzare una segnalazione
aerea con pali provvisionali e rete in pve che evidenzi la possibile interferenza. Ogni
operatori con mezzi che possono raggiungere i cavi elettrici in tensione a distanza minore
di quella di sicurezza, dovranno essere informati per iscritto dai preposti per la sicurezza.

Per tutti i lavori previsti nelle misure di sicurezza:

11 datore di lavoro indichera al coordinatore 1’elenco dei DPI che intende adottare,
assogettandosi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai titoli in
relazione ai rischi evidenziati, dichiarandone I’onere ricompreso all’interno del compenso a
corpo stabilito.

In particolare si dispone di prestare elevata attenzione ai rischi prima indicati prevedendo
inderogabilmente protezioni per mani, piedi, testa, occhi e viso e polmoni.

In relazione ai rischi evidenziati sara obbligatoria la dotazione e 1’uso di:

- calzature antinfortunistiche

- guanti

- casco protettivo

- cuffie antirumore

- occhiali di protezione

- maschere antipolvere

- vestiario con bande rifrangenti e adeguato alle lavorazioni

- imbragature di sicurezza per lavori in altezza con cordini a tensione progressiva

- maschere antiesalazione e tuta di protezione specifiche per conglomerati bituminosi oltre a
tutti i DPI tipici delle lavorazioni in progetto.

E’ previsto particolare attenzione nelle operazioni di perforazione, iniezione, idrodemolizione,
sabbiatura. Durante tutte le operazioni che richiedono I’utilizzo di compressore e tubazioni
con aria e liquidi in pressione, gli operatori dovranno trovare un riparo solido utile in caso di
rottura delle tubazioni e dovranno essere sempre protetti con i DPI appositi. Le tubazioni
dovranno essere stesse e bloccate al suolo o ai manufatti.

Durante le operazioni di trasporto e calo dei materiali dall’alto nessun operatore dovra trovarsi
sotto i carichi sospesi e comunque al riparo in caso di cadute di materiale dall’alto.

Dovra essere prevista in via ordinaria e continuativa la manutenzione di tutte le attrezzature,
macchinari, ecc. utilizzati durante 1’uso per il permanere anche prolungato in opera.

Dovra essere prevista la formazione e informazione degli addetti, con riunioni preliminari e
durante le lavorazioni in cantiere.

Durante le demolizioni non dovranno essere effettuate altre lavorazioni.
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* STIMA DEI LAVORI per il piano di sicurezza

I prezzi unitari valutati in progetto comprendono la quota relativa alla sicurezza pari a
€ 15.713,16, Comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza e in particolare:

Opere provvisionali:

» ’uso di cestello o piattaforma su autocarro e di cinture di sicurezza o di ponteggio per
tutte le lavorazioni di montaggio, sabbiatura , stuccatura e verniciatura in quota.

- L’uso di ponteggi e strutture di sostegno per le lavorazioni in quota.

» Il montaggio di puntelli, sbadacchiature, sostegno delle pareti e dei fronti di scavo e
recinzioni per tutti gli scavi e le demolizioni

» Parapetti provvisori e protezioni laterali e contro la caduta dall’alto, linee vita in cavi di
acciaio, compreso il sistema di aggancio delle cinture di sicurezza, oltre il montaggio di
una rete di sicurezza per tutta la larghezza dell’impalcato montato sull’alveo del fiume.

« Segnalamento dei cavi elettrici aerei e delle tubazioni gas e acqua telefoniche interrate.
« Strade di cantiere e sistemazioni fluviali per il percorso degli automezzi e del personale
addetto alle lavorazioni con recinzioni e segnaletica

« Utilizzo di pompe per I’aggottamento delle acque negli scavi

» Recinzione di tutto il cantiere e protezione delle abitazioni dal rumore e dalle polveri

« Compenso per la costruzione di percorsi pedonali protetti nell’ambito delle strade di
cantiere o dei percorsi dei macchinari

Sicurezza e segnaletica di cantiere:

» Fornitura, montaggio e smontaggio delle recinzioni di cantiere in presenza di personale
(movieri) per il segnalamento provvisorio del traffico durante le operazioni.

- Segnaletica stradale ordinaria di istituzione del senso unico alternato e gli spostamenti

« Installazione e gestione di un impianto semaforico automatico per tutta la durata dei lavori
che richiedono la gestione del traffico con semaforo.

« Installazione di segnalamento notturno a luci crepuscolari per tutta la durata dei lavori

» Transennatura volante delle aree di manovra degli autocarri e mezzi meccanici

» Segnaletica di deviazione stradale durante le varie fasi di lavorazione

+ Segnaletica di cantiere e dei percorsi all’interno dell’area di cantiere e degli spazi fruibili
a piedi o con automezzi

- Compenso per DPI personali

Dispositivi di protezione individuale e coordinamento:

- Compenso per uso DPI collettivi

» Oneri per il coordinamento e la cooperazione

Attrezzature di cantiere

« Compenso per I’impianto di messa a terra, contro le scariche atmosferiche, impianto
elettrico di sicurezza, impianto di illuminazione dell’area di cantiere e di tutti i macchinari
metallici

» Compenso per I’installazione delle attrezzature di primo soccorso, servizi igienici, ecc.

« Compenso per la costruzioni degli accessi di cantiere, recintati e protetti, anche per la
predisposizione dei percorsi per mezzi di soccorso

TOTALE STIMA DEI LAVORI
PER LA SICUREZZA ......oovviiiiiiiiiireiertnie e €15.713,16
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Allegato:

2. Fascicolo informativo

Piano di Manutenzione

Elenco elaborati progetto esecutivo
3.1. Planimetria aree di esproprio €
occupazione di cantiere

3.2 Cronoprogramma

3.3 Planimetria area di cantiere (3 fasi)
3.4 Computo oneri di sicurezza

4. Documenti impresa

5. Notifica preliminare

6. Obblighi D.Lvo 494 e dichiarazione
7. Numeri di soccorso

8. Verbali di coordinamento imprese
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seguono nominativi e firme

DIRETTORE DEI LAVORI: -

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE: --

PER PRESA VISIONE IMPRESA in fase di gara d’appalto

data firma impresa

EVENTUALI PROPOSTE ED INTEGRAZIONI :

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

L’IMPRESA:
per accettazione

data: firma

le proposte ed integrazioni andranno allegate e riportate nel piano

L’IMPRESA

I1 SOHOSCIIttO ovvvennveieeieeeeaenne. inqualitadi ..........oooii
Dell’Impresa ....ocovveveeiiiiiniiiiiiinnnan,

DICHIARA di aver preso visione e di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento

20




Per accettazione e presa visione del presente Piano di sicurezza e Coordinamento:

- Responsabile Servizio Prev. Protezione: ......................... Lo
- Direttore Tecnico di Cantiere: ..........cooevvviiiiiiiiiiiiinin [ o
- Rappresentante Lavoratori per la sicurezza: ..................... [ o,
11 sottoscritto dott. .......cceoeveiiiiiiiiii, in qualita di medico competente
delladitta ..ooovveniniieiii i Dal...............

Dichiara di aver preso visione del presente Piano di sicurezza e Coordinamento
Attesta ’avvenuto adempimento delle prescrizioni sanitarie di competenza del medico
competente.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
per accettazione

data: firma:
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PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Fascicolo informativo

11 fascicolo informativo € necessario perché si tratta di un’opera soggetta a manutenzione
programmata periodica.

E’ prevista, in occasione delle indagini visive da parte del personale della manutenzione
ordinaria la sola regolamentazione del traffico veicolare.

A seconda degli interventi di manutenzione occorrera prevedere la segnaletica adeguata.

Capitolo A
MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Revisione

Controllo periodico utile a garantire la buona conservazione delle singole parti della struttura.

¢ la programmazione dei controlli ¢ descritta nel PIANO DI MANUTENZIONE

e irischi connessi ai controlli sono relativi alla segnaletica stradale e alla protezione contro
dell’investimento stradale e delle barriere, oltre a tutti i rischi relativi alle varie operazioni
di controllo.

e le attrezzature e le misure utili per minimizzare i rischi sono la segnaletica stradale di
cantiere, 1 movieri, i semafori, i ponteggi o le piattaforme aeree e I’utilizzo di tutti i DPI
per i vari controlli.

2. Revisione e sanatoria

Lavori da eseguire sulla struttura per garantire la funzionalita di ciascuna sua parte.

o la programmazione delle manutenzioni ¢ descritta nel PIANO DI MANUTENZIONE

e irischi connessi alle manutenzioni sono relativi alla segnaletica stradale e alla protezione
contro la caduta dall’alto per i controlli dell’illuminazione pubblica , oltre a tutti i rischi
relativi alle varie operazioni di manutenzione.

¢ le attrezzature e le misure utili per minimizzare i rischi sono la segnaletica stradale di
cantiere, i ponteggi o le piattaforme aeree e 1’utilizzo di tutti i DPI per tutte le lavorazioni.
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Capitolo B
EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL’OPERA

e Elenco della documentazione tecnica disponibile sull’opera ed in ogni sua parte comprese
le istruzioni per gli interventi di emergenza.

e Schemi di dotazioni di impianti pubblici : disegni di progetto esecutivo

e Materiali posti in opera: vedi PROGETTO ESECUTIVO ED ELABORATI di cui il
presente piano di sicurezza e fascicolo ¢ parte.

e Schemi esecutivi e specifiche di progetto degli impianti inclusi quelli di emergenza: - vedi
progetto illuminazione pubblica a seguito gara d’appalto.

e Eventuale documentazione di autorizzazione e di verifica periodica da parte di enti
pubblici.

Capitolo C
DOTAZIONE

e In questo capitolo devono essere riportare dal responsabile dei lavori tutte le modifiche
intervenute nel corso della vita economica dell’opera.

¢ Nuova pavimentazione e fresature

e Ripristino della segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa in caso incidente

e Ripristino barriere guard-rail e dei pali di illuminazione e dei cordoli in caso di incidente
e Ripristino scarpate stradali e tubazioni di scolo in caso di frane o occlusioni.

e altro

AGGIORNAMENTO DEI DATI

E’ necessario garantire un aggiornamento del presente fascicolo. Pertanto, ogni volta che
I’opera subisce modifiche, queste vanno annotate nel Capitolo C.

Contemporaneamente nel fascicolo A deve essere evidenziata I’eventuale presenza di nuovi
rischi, indicando le soluzioni idonee a minimizzarli, mentre nel Capitolo B devono essere
aggiornati i dati sulla documentazione tecnica dell’opera.



PIANO DI MANUTENZIONE

PAVIMENTAZIONE

- trimestrale: verifica della pavimentazione e intasamento con bitume e sabbia delle eventuali
crepe che potrebbero permettere all'acqua di infiltrarsi nel corpo del riempimento del ponte e
della fondazione stradale dei rilevati.

- annualmente: verifica della pavimentazione nel periodo estivo per verificare in caso di
necessita di intervenire con sabbiature o con trattamenti di graniglia.

- ogni 5 anni : rifacimento del manto di usura e dovra obbligatoriamente precedere la fresatura
della pavimentazione per non alzare ulteriormente la quota della pavimentazione rispetto ai
cordoli laterali e delle aiuole e rispetto alla barriera guard-rail e rispetto alla quota di posa dei
giunti di dilatazione

TUBAZIONI E GRIGLIE DI EVACUAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

- trimestralmente : verifica del funzionamento e pulizia con espurgo delle foglie, dei materiali
terrosi e graniglie.

- annualmente: verifica e ripristino della stuccatura e della parte iniziale delle tubazioni per
evitare perdite delle acque superficiali, con malte antiritiro.

BARRIERE GUARD-RAIL

- trimestralmente: verificare e sostituire i catadiottri

- annualmente: verificare il serraggio dei bulloni

- ad ogni incidente: sostituire o verificare la tenuta dei pali di sostegno e delle fasce del guard-
rail oltre ad eventuali lesioni al cordolo portabarriera.

SEGNALETICA VERTICALE

- al termine dei lavori del presente progetto: montaggio di tutta la segnaletica stradale .

Dovra inoltre essere installata opportuna segnaletica per le manutenzioni di sgombero da neve
(paline, ecc.).

- settimanalmente: verifica dell'esistenza della segnaletica verticale e ripristino tempestivo.

- ogni 5 anni: verifica delle pellicole della segnaletica e rifacimento in caso di mancanza delle
caratteristiche di rifrangenza di legge.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- al termine dei lavori del presente progetto: realizzazione della segnaletica orizzontale di
bordo (strisce di larghezza 12 cm. colore bianco e striscia centrale di larghezza cm.12 colore
bianco continua).

- annualmente: ripasso o rifacimento della segnaletica orizzontale.

- ad ogni intervento sulla pavimentazione che cancelli o deteriori le strisce orizzontali: ripasso
o rifacimento della segnaletica orizzontale. In mancanza di tempestivo rifacimento dovranno
essere installati opportuna segnaletica verticale di mancanza di segnaletica orizzontale, come
da norme in vigore.

- Annualmente : ripasso o rifacimento della colorazione dei cordoli delle aiuole in giallo/nero

SGOMBERO DA NEVE E GHIACCIO

- in caso di necessita di sgombero da neve e ghiaccio si dovra evitare contatti fra le lame dello
spartineve e i cordoli laterali e delle aiuole e della barriera guard-rail provvedendo poi
manualmente ai bordi rimasti di neve o ghiaccio. Dovra essere previsto il deposito all'inizio
della rotatoria di piccole quantita di sale per gli interventi manuali nel periodo invernale.



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- ceduto la manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampade, la verifica del
funzionamento e il pagamento della fornitura elettrica al Comune di Campogalliano e al suo
gestore Hera;

- in caso di incidenti o danneggiamenti ai sostegni dei pali di illuminazione verifica e
intervento da parte della Provincia di Modena (manutenzione straordinaria)

ATIUOLE CENTRALI
- due volte all’anno occorre procedere al taglio erba e vegetazione e alla pulizia delle aiuole
pavimentate.

Elenco Elaborati Progetto esecutivo

n° tav. Titolo elaborato scala
PEQO1. Relazione tecnica

PE0O2. Relazione geologica-geotecnica e sismica

PEQO3. Corografia 1:10.000
PEQ04. Planimetria generale 1:5.000
PE0OS. Planimetrie P.R.G. e P.T.C.P.

PEQ006 Elaborati catastali:

PE006.a Planimetria catastale 1:1.000
PE006.b Piano particellare d’esproprio

PE007. Stato di fatto:

PE007.a Planimetria di rilievo

PE0O7.b Libretto punti battuti e capisaldi

PE007.c Planimetria interferenze

PE007.d Planimetria interferenze da AIMAG

PEO0OS. Progetto:

PE008.a Planimetria di progetto 1:250
PE008.b Planimetria impianti 1:250
PE008.c Planimetria barriere e segnaletica 1:500
PE008.d Planimetria di tracciamento 1:250
PE009. Sezioni tipo

PE010. Profili longitudinali

PEO11. Sezioni trasversali:

PEOll.a Sezioni asse 1

PEO11.b Sezioni asse 2

PEO1l.c Sezioni asse 3

PEO11.d Sezioni asse 4

PEOll.e Sezioni asse 5

PEQ12. Opere d’arte: particolari costruttivi

PE012.a Tombamento canali

PEO12.b Particolari costruttivi

PEO13. Computo metrico estimativo:

PEO13.a Computo metrico estimativo

PEO13.b Allegati al computo metrico estimativo

PEO13.c Lista delle lavorazioni e forniture

PEO14. Elenco prezzi:

PEO14.a Elenco prezzi unitari

PEQ14.b Manuale dei prezzi di riferimento

PEO1S. Capitolato speciale d’appalto:

PEO15.a Norme generali

PEO15.b Norme tecniche

PEO16. Schema di contratto d’appalto

PEOQ17. Piano di sicurezza e coordinamento

PEO18. Documentazione fotografica




NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 “DI CAMPOGALLIANO E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)

COMPUTO ONERI DI SICUREZZA
Elenco prezzi unitari ANAS 2014

articolo descrizione udm misure [quantitd  [€/mq ftotale
sic.01,02,001 Ipiattaforma per basamenti Imq. 2 10 95,60] 1.912,00
sic.01,02,005,a spogliatoio con servizi igienici cad. 1 1 334,00 334,00}
5ic.01.02.005.b spogliatoio con servizi igienici/mese mq. 6 1 150,00 900,00
sic.01,02,015,a ufficio cad. 1 1 284 40 284,40
sic.01.02.015.b ufficio/mese cad./mese 6 1 113,20 679,20
sic.01,02,030,1,a |box in lamiera cad. 1 1 118,00 118,00
sic.01.02.030.1.b jbox in lamiera /mese cad/mese 6 1 24,00 144,00
sic.01,03,001 recinzione in polietilene mi. 1 600 6,00] 3.600,00
sic.01.03.015.1.a |accesso carrabile mq. 1 24 5,60 132,00
sic.01.03.015.1.b |accesso carrabile/mese mqg./mese 6 24 0,62 89,28
sic.01.05.001.a cassone metallico cad 1 1 92,80 92,80
sic.01.05.001.b cassone metallico/mese cad/mese 6 1 37,10 222,60
sic.01.06.001.1.a |serbatoi cad 1 1 150,00 150,00
sic.01.06.001.1.b |serbatoi/mese cad/mese 6 1 60,00 360,00
sic.02,01,001 delimitazione provvisoria cavi aerei ml. 1 50 6,40 320,00
sic.01,005,b parapetti mi. 20 1 12,90 258,00
sic.02 compenso per usura DPI corpo 1 1 350,00 350,00
sic.03.01.001.a impianto di terra cad 1 1 362,00 362,00
sic.03.01.001.c collegamento a massa metallica cad 1 5 31,00 155,00
sic.03,01,010,a cavo per collegamenti Iml. 5 10 16,31 815,50
sic.03,04,020,2 quadro elettrico cad/mese 7 1 20,17 141,18
sic.03.04.075 semaforo a tre luci cad./mese 1 4 78,29 313,16
sic.04 compenso per usura DPI collettivi corpo 1 1 350,00 350,00
compenso per usura segnaletica
sic.04.bis verticale di cantiere in tutte le fasi corpo 1 1 400,00 400,00
sic.04,01,001,a segnaletica orizzontale gialla Imi. 11 1678,74 0,38 637,92
sic.04.01.005.a cancellazione segnaletica orizzontale mi. 1 100 1,80 180,00
sic.04.030.2.a Jnew jersey in plastica delimit. Provvis.  jml. 1 50 10,50 525,00
sic.04.030.2.b Inew jersey plastica/mese mi. 4 50 1,80 360,00
sic.04,05,001,a Ipacco medicazione cad. 1 1 93,20 93,20]
Isic.04.05.005.a kit pronto soccorso cad. 1 1 84,00 84,00
sic.04,05,010 kit leva schegge cad. 1 1 25,80 25,80
sic.04.05.015 kit lava occhi cad. 1 1 183,00 183,00
sic.04,06,001,1,a |estintore cad. 1 1 22,00 22,00
sic.04,06,001,1,b |estintore/mese cad. 7 1 4,00 28,00
sic.05.01.001.a assemblee di coordinamento respons.  |h 6 1 33,567 201,42
sic.05.01.001.b  |assemblee coordinamento personale  |h 5 1 23,24 116,20
sic.05.02.0001.a  |informazioni coord. responsabile h 5 1 33,57 167,85
sic.05.02.001.a informazioni coord. Personale I 5 1 23,24 116,20
sic.05,02,002 dirigenze e controllo misure Ih 5 1 28,41 142,05
sic.05,02,003 materiale inform coordin. Imprese cad. 1 5 28,82 144,10
servizio sorveglianza sanitaria per
sic.05,03,001 coordinamento imprese cad. 1 1 203,29 203,29
totale euro 15.713,16



FASE N°1

Realizzazione della
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Zone di lavore

P&%mmm%:.wwka\

Realizzazione

SEGNALETICA

SEGNALETICA




FASE N°2

Zone di lavore

SEGNALETICA
AP, X

SEGNALETICA
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Realizzazione di parte
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Realizzazione
attraversamento

SEGNALETICA
A/PARTIRE DA m. 150




FASE N°3

Realizzazione dellc
giuola spartitraffico
Zone di lavoro
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Realizzazione della
giuola spartitraffico




SP13 NUOVA ROTATORIA CON VIA FORNACE - CRONOPROGRAMMA

Foglio1

Settimane — 1121 3/4/5{6 7,89

10

11

12113 | 14 | 15 | 16 | 17

18

19

201 21|22 | 23

24

25

26

27

28

29

fasi

Lavorazioni |

impianto di cantiere /segnaletica/area X
deposito

« chiusura di via Fornace —

tubazioqe Telecom . X | X X
/pozzetti/attraversamenti

Canale Viareggio/Bastiglia — tombamento | X | X | X | X

Intervento Telecom /rimozione pali X

Accesso Vitali X

Rotatoria lato nord ovest (allegato) X1 X | X

(1)

rinforzo tubazione Aimag e varie via
Fornace

Fosso Viareggio spostamenti

Fossi laterali lato Nord Ovest

aiuole lato nord rotatoria

impianto illuminazione lato nord tubazioni e
pozzetti

Apertura via Fornace

impianto illuminazione lato nord sostegni

Chiusura via Fornace

Apertura rotatoria {50 giorni

barriere guard-rail lato nord

Rotatoria lato sud est e ovest

(1)

Fossi laterali sud-est e sud-ovest

scarichi acque rotatoria

fondazione preavvisi rotatoria

sospensione lavori concomitanti

aiuole centrale e sud

impianto illuminazione lato sud tubazioni e
pali

barriere lato sud rotatoria

apertura rotatoria con cantiere

aiuole est-ovest

segnaletica verticale

tappeto d'usura

Accesso Latteria Proprieta

Stradina Latteria Proprieta

segnaletica orizzontale definitiva

rimozione cantiere e pulizia occupazione

temporanea

200 giorni — ultimazione lavori

NOTE

Totale giorni di lavoro 200 giorni naturali e consecutivi, comprensivi dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole, dei giorni di inagibilita dell'alveo dei canali e dei
giorni di festivita e ferie generalizzate.

Penale 400 €/giorno per ogni giorno di ritardo, sia per il termine finale di 200 giorni,
che per la scadenza intermedia di 155 giorni.

Oltre i 40 giorni di ritardo dalla scadenza finale e dalla scadenza intermedia, la
Provincia di Modena da diritto di rescindere il contratto in danno, oltre alla riscossione
della penale (art.19 Capitolato Speciale d'Appalto).

(1) lavorazioni previste
scavo

stabilizzazione piano di posa
fessuto

fondazione terreno
stabilizzato

cementato
Tout-venant-binder

cordolo bituminoso

Pagina 1

155 giorni

PIASTRA

PIASTRA
PIASTRA

200 giorni
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PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P.N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA

COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

elenco documenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008

1)
2)
3)
4)

3)

6)
7)
8)
9

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)

24)

Copia del Documento di valutazione dei rischi (art.17 comma 1a o autocertificazione art.29 comma 5)
Copia del POS Piano operativo di sicurezza
Copia della notifica preliminare

Copia Iscrizione alla CCIAA dell’Impresa affidataria, dei sub-appaltatori e dell’imprese con
dichiarazione del 2%.

Copia attestati di partecipazione ad incontri formativi per prevenzione incendi, servizio lotta
antincendio, di evacuazione , di primo soccorso, di gestione dell’emergenza e relative nomine.

Copia della Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

Copia della nomina del medico competente.

Copia della nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e
dello stato di copertura vaccinale.

Registro degli infortuni (ultimi tre anni).

Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche adoperate in cantiere

Schede tossicologiche delle sostanze e delle materie prime impiegate.

Copia dell’autorizzazione ministeriale dei ponteggi metallici, nonché disegno esecutivo del ponteggio
stesso e del PIMUS.

Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.

Copia della verifica trimestrale di funi e catene.

Copia della denuncia dell’impianto di messa a terra (Mod. B)

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici e dell’impianto elettrico di cantiere.
Dichiarazione di stabilita dell’impianto di betonaggio.

Copia certificazione CE e di conformita di macchine ed attrezzature e opere provvisionali utilizzate in
cantiere.

Copia della valutazione del rumore ai sensi del D.L. 277/91.

Copia della denuncia di nuovo lavoro all’INAIL, INPS, Cassa Edili.

Elenco dei lavoratori risultanti dal foglio matricola dei dipendenti dell’impresa affidataria e delle
imprese sub-appaltatrici, e relativa idoneita sanitaria

Copia del Durc (documento unico di regolarita contributiva)

Questi documenti dovranno essere prodotti prima dell’inizio del cantiere al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e al Committente, sia dall’Impresa appaltatrice che dalle imprese sub-appaltatrici e dall’imprese
con dichiarazione del 2% (forniture con posa in opera).

I lavoratori autonomi dovranno produrre i documenti di cui ai punti : 4, 5, 11, 20, 23, 24.
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PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P.N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Notifica Preliminare
Art.99 e Allegato XII DLgs 81/2008
integrata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 25/2/2013 n. 217
copia della presente sintesi deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere

coordinate cantiere : 44.69895S latitudine - 10.819846 longitudine,

1) Indirizzo del cantiere:

LAVORI: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA
STRADA COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO in comune
di Campogalliano

2) Data presunta inizio lavori in cantiere: settembre 2019

3) Durata presunta dei lavori in cantiere gg.: 200

4) Numero max presunto di lavoratori sul cantiere: 5

5) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: 5

6) Ammontare complessivo presunto dei lavori € 448.947,37

7) Natura dell'opera: Manutenzione/riparazione Opere stradali

LAVORI: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA
STRADA COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO in comune

di Campogalliano

8) Committente:
PROVINCIA DI MODENA Area LL.PP. Codice Fiscale: 01375710363 Indirizzo: Via Jacopo
Barozzi 340 41124 Modena MO

9) Imprese selezionate:

..........................
......................................

........................................



10) Responsabile dei lavori:

Dirigente del servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche: dott. Luca Rossi

c¢/o Provincia di Modena — Area Lavori Pubblici — viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena
codice fiscale RSSLCU64M24F257Y - tel. 059/209615

11) Coordinatore per la progettazione:
ldott. ing. Eugenio Santi — C.F. SNTGNES9AQ7F257L
c/o Provincia di Modena — Area Lavori Pubblici - via J. Barozzi 340 - 41124 Modena

12) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

ldott. ing. Eugenio Santi — C.F. SNTGNES9AO07F257L

¢/o Provincia di Modena — Area Lavori Pubblici - via J. Barozzi 340 - 41125
Modena

13) Data di compilazione: ....................

QUADRO 1 -PRATICA DI RIFERIMENTO
Determina dirigenziale n. ...... del ........... — Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche
Altro: Provincia di Modena

QUADRO 2-UBICAZIONE CANTIERE

Indirizzo del cantiere:

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P.N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO in comune di
Campogalliano

Numero comuni interessati dai lavori: 1

QUADRO 3+ DATI CANTIERE

Data presunta inizio lavori in cantiere: settembre 2019

Durata presunta dei lavori in cantiere gg.: 200

Numero max presunto di lavoratori sul cantiere: 5

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: 5
Numero dei soli lavoratori autonomi: 2

Ammontare complessivo presunto dei lavori : € 448.947,37

QUADRO 4 -NATURA DELL'OPERA

Natura dell'opera: Manutenzione/riparazione Opere stradali

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO in comune di
Campogalliano

Regime pubblicistico

CIG i -

CUP. i

OG3 Lavori stradali (prevalente) — OG10 — OG6 — OS12-A —0S10

QUADRO 5-ANAGRAFICHE
5A -Committente Committente:



PROVINCIA DI MODENA Area LL.PP. Codice Fiscale: 01375710363 Indirizzo: Via Jacopo
Barozzi 340 41124 Modena MO

Ulteriori committenti:

5B -Responsabile dei lavori

Dirigente del servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche: dott. Luca Rossi

c¢/o Provincia di Modena — Area Lavori Pubblici — viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena
codice fiscale RSSLCU64M24F257Y - tel. 059/209615

Ulteriori responsabili:

5C -Coordinatore per la Progettazione

ldott. ing. Eugenio Santi — C.F. SNTGNES9AQ7F257L

c/o Provincia di Modena — Area Lavori Pubblici — viale Jacopo Barozzi 340 -
41124 Modena

5D -Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

ldott. ing. Eugenio Santi — C.F. SNTGNES9AQ7F257L

c/o Provincia di Modena — Area Lavori Pubblici — viale Jacopo Barozzi 340 -
41124 Modena

SE -Imprese selezionate / Lavoratori autonomi

..................................

.................................

Iscritto a cassa edile: SI. CASSA EDILE MODENA. (n................ )—
Lavorazioni affidate: Altro Costruzione di una nuova rotatoria stradale con nuove rampe
stradali di accesso alle strade laterali

Nell'intervento notificato l'impresa NON opera in ATI con altre imprese

QUADRO 6 -INFORMAZIONI INTEGRATIVE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

In particolare gli interventi previsti sono:

a) Realizzazione di una rotatoria centrata sulla SP n.13 intersezione con diramazione Via Reggio ¢
adeguamento raccordo con via Fornace mediante un nuovo rilevato stradale realizzato con “terra
stabilizzata a calce”, nuova fondazione e pavimentazione stradale.

b) Nuove barriere guard-rail

¢) Rimozione e successiva nuova realizzazione di impianto di illuminazione stradale

d) Rifacimento della pavimentazione stradale

e) Rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale

f) Spostamento interferenze telefoniche, elettriche gas e acqua

g) Rifacimento dei sistemi di regimazione delle acque

h) Opere complementari

i) Opere in verde
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Santi

PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P.N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

OBBLIGHI D. L.vo 81/2008

Richiesta di dichiarazioni e documenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Al sensi dell’art.90 D.Lgs. 81/2008 siamo a richiedere i seguenti documenti:
a) dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi di cui all’allegato XVII del
D.Lgs. 81/2008. (fac-simile allegato)
b) documenti obbligatori riguardanti il rispetto del D.Lgs. 81/2008 come da elenco
allegato.
c) comunicazione obbligatoria del nominativo del responsabile per la sicurezza
dell'impresa in cantiere che dovra informare il CSE con preavviso almeno di un giorno
l'ingresso in cantiere di una ditta su-appaltatrice, un artigiano, un sub-affidamento

Senza I’invio dei documenti I’impresa appaltatrice non potra entrare in cantiere € non si potra
dare corso alla consegna dei lavori.

Tali adempimenti dovranno essere effettuati anche da parte delle ditte
sub-appaltatrici e delle ditte che entrano in cantiere con la dichiarazione del 2% .

Vi informiamo che ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. 81/2008 i datori di lavoro sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e che i datori di lavoro
devono rispettare le norme previste dalla normativa in vigore.

Questi adempimenti devono essere effettuati a cura dell’impresa affidataria e da tutte le
imprese che entrano in cantiere e i documenti dovranno essere inviati al Committente, € in
copia dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio dei lavori.

Ricordiamo che ai sensi del citato decreto, copia della notifica preliminare deve essere affissa
in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza,
insieme con tutta la documentazione dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani
operativi di sicurezza.



DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
(legge 27.23.97 n.449, art.1, comma 1)

11 sottoscritto in qualita di
dell’impresa appaltatrice con sede in
via n. partita IVA

PREMESSO CHE

I’impresa di cui sopra:
- risulta essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di al n: e del Registro delle Imprese al n. REA

- risulta essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

presso INAIL sede di al n.

presso INPS sede di al n.

presso Cassa Edili di al n.
DICHIARA

sotto la propria responsabilita:

1) che per I’esecuzione delle opere relative alla Strada Statale n.12 “Abetone Brennero” in
Comune di Modena, dal titolo :

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P.N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO

ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. §1/2008);

2) che I’impresa appaltatrice di cui sopra effettua regolarmente il pagamento alle scadenze
previste, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei lavoratori alle
proprie dipendenze.

3) che il responsabile per la sicurezza in cantiere € il SIg. ......ccooevveeviivinirreriennnes

Modena, 1i

in fede
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PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RECAPITI DI SOCCORSO

Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Carabinieri 112

Vigili del Fuoco 115

Emergenza Sanitaria 118

Corpo forestale dello Stato (emergenza ambientale) 1515
Corpo Forestale dello Stato Regione Emilia Romagna 800-841051

Soccorso Stradale 803116

Comune di Campogalliano 059-899411
Polizia Municipale 059-899432

HERA Raccolta rifiuti e pulizia strade 800999500
AIMAG pronto intervento acqua 059-6328729
AIMAG pronto intervento gas 0535-28122

Hera pubblica illuminazione 800498616

AIMAG 800018405 - 0535- 28256

B Enel 800900800 oppure 803500

Polizia stradale di Modena — 059-248911
Carabinieri Campogalliano — 059-451745

USL di Modena 059-435111
Ospedale di Carpi 059-659111
Ospedale di Baggiovara 059-3961111
Guardia medica 059-375050

}Questa pagina deve essere affissa in maniera visibile in cantiere.




Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - Lavori Speciali e Manutenzione Opere pubbliche
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.1. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Cerlificato UNI EN 1SO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA STRADA
COMUNALE FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)

IMPresa & e et e s e
Contratto: rep. N° cenvenseccinieens del s

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO N. 1/2018 (Art. 92 D.Lgs 81/08 e smi)

L'anno 20.. il giorno ... del mese di .................. si & tenuta presso il campo base del cantiere
in oggetto in via SP N° 13 "di Campogalliano" — localita intersezione con via Fornace in comune di
Campogalliano (MO) la riunione di coordinamento avente per oggetto:
a) viabilita di cantiere
b) accessi di cantiere per comunicazione 118.
¢) imprese interferenti su una stessa lavorazione
d) imprese interferenti in aree contigue o sulla stessa area
e) servizi igienici e di sicurezza nell’area di cantiere
f) procedure per le operazioni di pronto soccorso
al fine di di promuovere il coordinamento di cui all'Art. 92 del D.Lgs. 81/08 e smi, nonché di
assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle
relative procedure di lavoro.
Sono presenti:

Coordinatore in fase di esecuzione : Ing. Eugenio Santi

Direttore Operativo : Geom. Mauro Pizzirani

Responsabile del cantiere : ......... coocovvviiiiiiiiinn.

Direttore del cantiere : Geom. ....ccooviviiiiienn.n.

Responsabile sicurezza Impresa ............. cIng. e
Impresa : sig.

Impresa : Sig.

Impresa : Sig.

Verbale di coordinamento per la sicurezza del ... Pagina 1




Impresa : Sig.

Impresa : Sig.
Impresa : Sig.
Impresa : Sig.

Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti:

1) Rischio da

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

3) Rischio da mancata conoscenza delle modalita delle procedure di sicurezza fra imprese
interferente nella stessa lavorazione.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

........................

......................................................................................................

4) Rischio di da mancata conoscenza delle procedure di sicurezza fra imprese interferenti su
lavorazione differenti ma sulla stessa area o adiacenti:
- esempio 1:;

..................................................................................................

5) Gestione emergenza del pronto soccorso: Occorre una conoscenza delle procedure di
emergenza ¢ delle attrezzature disponibili nell’area di cantiere.

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.........................................................................................................

Verbale di coordinamento per la sicurezza del ... Pagina 2




..................................................................................................................

............................................................................................................

Le decisioni assunte sono state le seguenti :

1) Occorre

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

1l presente verbale della riunione costituisce integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Impresa: .....o.ovvvvviiiiinnnen. Firma .....oooviiiiiiiiiiici
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Impresa ; .c..cocevveviiinninnn.. Firma ..o

Impresa : ...ccovvviiiiiinieniiens Firma: ..o
Impresa: .....coooeviiiiiiin. Firma @ ..o
Impresa: .......coooiiiiiiiin. Firma ...ooooeiiii
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NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. N° o
PROVINCIA DI MODENA 13 "DI CAMPOGALLIANO" E LA SCHEDA N° 2

Area Lavori Pubblici STRADA COMUNALE FORNACE IN AZIONE

Servizio Lavori Speciali Strade COMUNE DI CAMPOGALLIANO. CORRETTIVA
Pag 1 -REV 0
VERBALE DI AZIONE Data apertura azione:
CORRETTIVA NON CONFORMITA’ Ne:

Descrizione della carenza e proposta di azione correttiva/preventiva:

Passi per la rimozione delle cause, attuazione miglioramento

Modalita Tempi Responsabilita
Attuazione dell'A.C. @ CUIA AT coovenveeveeeeiiiieeeeereeeeeeieeeeeeeeeeeeerrvrevveaseeseseneenaes Data: ..oooeniiiiiiiiiiiiiis
Verifica dell'efficaciaacuradel CSE .. o e ee i ceaeeee e
Data:.........coooviiiiiiiiiiin..
Esito verifica: [ Negativo O Positivo Firma CSE:

Data di chiusura azione:

VERBALE DI AZIONE correttiva ROTATORIA FORNACE .odt






