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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
C1 C1 - COMPENSO A CORPO PER L'ALLARGAMENTO DELLA S.P. n° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL

SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. n° 13 DI CAMPOGALLIANO
L'intervento in previsione consiste in:

1) Costruzione area di cantiere principale e secondaria con rampe di accesso, spostamento provvisiorio
colonne, cancelli e monumenti (maesta)

2) Predisposizione linee e collegamenti interrati Telecom (Tim)
3) Adeguamento dello svincolo direzione Villanova con allargamento stradale, rifacimento aiuole,
pavimentazione stradale, nuova segnaletica verticale ed orizzontale, nuove barriere guard-rail su cordolo

laterale del sottopasso ciclopedonale e percorso direzione pensilina autobus

4) Adeguamento dello svincolo direzione Ponte Alto con allargamento stradale, rifacimento aiuole,
pavimentazione stradale, nuova segnaletica verticale ed orizzontale, nuove barriere guard-rail

5) Nuove linee interrate Telecom

6) Nuova corsia di svio sulla rotatoria in direzione Carpi, con rilevato, fondazione e pavimentazione stradale
7) Allargamento di una corsia stradale in direzione da Modena verso Carpi della larghezza di 3,75 m mediante
un nuovo rilevato stradale realizzato con “terra stabilizzata a calce e/o cemento”, nuova fondazione e

pavimentazione stradale

8) Nuovo allargamento stradale e golfo di sosta per I'autobus in direzione Carpi, con marciapiede e finiture
percorso pedonale

9) Predisposizione prolungamenti tubazioni di presa irrigua del Canale di Lesignana
10) Nuove barriere di sicurezza guard-rail con nuova linea di illuminazione pubblica sull'allargamento stradale

11) Risanamenti delle corsie esistenti nei tratti ammalorati con interventi di fresatura, consolidamento della
fondazione stradale con stabilizzazione a cemento e nuove pavimentazione stradale

12) Rimozione vecchia barriera guard-rail e vecchio impianto di illuminazione
13) Nuova barriera new jersey centrale, nuova segnaletica verticale e orizzontale

14) Rimozione area di cantiere principale e rampa di accesso con riutilizzo dei materiali e predisposizione
nuova area di cantiere sullo svincolo per Ponte Alto

15) Cantiere su strada con riduzione di una corsia nel tratto fra il sottopasso via San Pancrazio e il viadotto sul
fiume Secchia con smontaggio barriere e illuminazione lato nord

16) Nuovo impianto di illuminazione e nuove barriere di sicurezza (lato nord)

17) Smontaggio barriera lato sud della SP413 e nuova barriera guard-rail lato sud

18) Risanamenti stradali con nuova pavimentazione stradale

19) Nuova segnaletica verticale ed orizzontale

20) Rimozione del cantiere su strada e dell'area di cantiere dello svincolo per Ponte Alto

Compreso ogni onere per la realizzazione delle piste di lavoro, degli accessi alle aree di cantiere, la segnaletica
di cantiere, l'illuminazione notturna e diurna, gli eventuali semafori, per tutta la durata dei lavori.

Compreso la sistemazione finale dell’area di cantiere, il ripristino della situazione quo-ante, il recupero dei
materiali di scarto e la pulizia da ogni rifiuto.

a corpo | 1.251.726,40

(Euro unmilioneduecentocinquantunomilasettecentoventisei/40 )

SIC1 ONERI DI SICUREZZA

Attrezzature, materiali, delimitazioni, protezioni, segnaletica, opere provvisionali e procedure necessarie a
garantire la sicurezza, la salute e l'igiene delle persone addette ai lavori e dei terzi, in adempimento al piano di
sicurezza e coordinamento.

a corpo 37.551,79

(Euro trentasettemilacinquecentocinquantuno/79 )
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