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POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA
S.S.n° 12 "ABETONE - BRENNERO" E S.P. n° 413" ROMANA"
CON NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO

1° LOTTO
ALLARGAMENTO DELLA S.P. n° 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL
SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA E LA S.P. n°13 DI CAMPOGALLIANO
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COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
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FASE 1

COSTRUZIONE AREA DI CANTIERE

RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

RIMOZIONE PROVVISORIA CANCELLO E MAESTA'

PREDISPOSIZIONI TELECOM

NUOVE AIUOLE SVINCOLO VILLANOVA

NUOVO CORDOLO PORTABARRIERA

75 GIORNI

NUOVE AIUOLE SVINCOLO PONTE ALTO

ALLARGAMENTO STRADALE SVINCOLO PONTE ALTO

INTERVENTI TELECOM

FASE 2

NUOVA CORSIA ROTATORIA

NUOVA CORSIA ASSE PRINCIPALE

Riduzione a solo 2 corsie, una per

NUOVO ALLARGAMENTO AUTOBUS

ogni senso di marcia - 60 giorni
S =

PREDISPOSIZIONI TUBAZIONI CANALE C.B.E.C.

LIMITAZIONI TRANSITO

FASE 1

- restringimenti di corsie

- chiusura percorso pedonale

- 30 km/h

- NO senso unico alternato

- mantenimento viabilita esistente

FASE 2

- per soli 60 giorni riduzione a solo 2 corsie, una
per ogni senso di marcia
(con deviazione stradale)

FASE 3
- per l'intera fase il transito sara ridotto a solo 2
corsie, una per ogni senso di marcia

NUOVE BARRIERE ALLARGAMENTO

NUOVA ILLUMINAZIONE

RISANAMENTI STRADALI E COMPLETAMENTI PAVIMENTAZIONI

RIMOZIONE VECCHIA ILLUMINAZIONE E VECCHIE BARRIERE

SEGNALETICA E NEWJERSEY CENTRALE

RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CANTIERE

195 GIORNI

RIMOZIONE AREA DI CANTIERE NORD (IN CAMPAGNA)

NUOVA AREA DI CANTIERE SVINCOLO PONTE ALTO

FASE 3

CANTIERE E SEGNALETICA TRATTO C

SMONTAGGIO BARRIERE E ILLUMINAZIONE — LATO NORD

NUOVA ILLUMINAZIONE E NUOVE BARRIERE - LATO NORD

SMONTAGGIO BARRIERA — LATO SUD

300 GIORNI

NUOVE BARRIERE - LATO SUD

RISANAMENTI| STRADALI

NUOVA PAVIMENTAZIONE

tempo a

NOTE:

Totale giorni di lavoro: 300 giorni naturali e
consecutivi, comprensivi dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole, dei giorni di inagibilita
dell'alveo del fiume e dei giorni di festivita e ferie
generalizzate.

Sara possibile una sospensione per un massimo
di giorni 15 per gli interventi sui servizi telefonici.

Penale 1'200,00 €/giorno per ogni giorno di
ritardo, sia per il termine finale di 300 giorni, che
per le scadenze intermedie a 70 e 190 giorni.

Oltre i 40 giorni di ritardo dalla scadenza finale e
dalle scadenze intermedie, la Provincia di
Modena ha diritto di rescindere il contratto in
danno, oltre alla riscossione della penale (art.19
Capitolato Speciale d'Appalto).

SEGNALETICA E RIMOZIONE CANTIERE
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